

世田谷区立富士中学校耐震補強工事に係る契約変更について

1 主旨

世田谷区立富士中学校耐震補強工事において、一部変更により契約金額の増額が生じて契約変更したので報告する。

2 対象工事

(1) 契約件名 世田谷区立富士中学校耐震補強工事

(2) 契約金額
既定金額 192,038,000円
変更金額 194,326,000円

(3) 工期 令和3年11月30日

(4) 相手方 東京都世田谷区経堂五丁目23番15号
東光建設株式会社
代表者 草深和重

3 変更理由 柱補強に伴うパーティション改修について、一部撤去から全体改修に変更したため。

4 変更契約日 令和3年10月20日