

令和 2 年 9 月 1 日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事）

- 1 契約件名 世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事
- 2 相手方 東京都台東区三筋一丁目10番4号
奥アンツーカ株式会社 東京支店
代表者 伊 達 隆
- 3 契約金額 変更前 227,700,000円
変更後 220,049,500円
- 4 工 期 令和2年6月30日（変更なし）
- 5 変更理由 工事着手後、土砂撤去にあたり詳細に再測量した結果、土砂の撤去量を減量したため。
工事着手後に土砂を撤去したところ、駐車場の路面が悪化しており、舗装する必要が生じたため。
- 6 専決処分日 令和2年6月23日