

令和 2 年 9 月 1 日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告（大川橋床版取替工事）

- 1 契約件名 大川橋床版取替工事
- 2 相手方 東京都世田谷区鎌田二丁目 1 2 番 1 3 号
新館建設株式会社
代表者 新 館 豊 浩
- 3 契約金額 変更前 1 8 8, 9 8 0, 0 0 0 円
変更後 2 0 6, 2 5 0, 0 0 0 円
- 4 工 期 令和 2 年 6 月 3 0 日（変更なし）
- 5 変更理由 ①塗膜くずの処分費を追加したため。
②新型コロナウイルス感染症の影響により材料搬入が止まり、一部の工程に遅れが生じたことに伴い、交通誘導員及び足場の設置期間を延長したため。
- 6 専決処分日 令和 2 年 6 月 2 3 日