

令和2年11月10日
財務部 経理課

議会の委任による専決処分の報告
(世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事ほか3件)

1 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事

(1) 相手方 東京都世田谷区経堂五丁目23番15号

東光・神興・大洋建設共同企業体

代表者 東京都世田谷区経堂五丁目23番15号

東光建設株式会社

代表者 草 深 和 重

構成員 東京都世田谷区池尻二丁目13番3号

神興建設株式会社

代表者 山 家 茂 夫

構成員 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157番地

大洋建設株式会社

代表者 黒 田 憲 一

(2) 契約金額 既定金額 4,762,800,000円

変更金額 4,774,416,000円

専決金額 4,825,412,000円

(3) 工 期 令和2年10月30日

(4) 変更理由 ①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共通仮設費や現場管理費等が増加したため。

②工事着手後、地中障害物が発見され、撤去工事が必要となったため。

(5) 専決処分日 令和2年10月23日

2 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築電気設備工事

(1) 相手方 東京都世田谷区砧二丁目15番8号

米沢・成電工・小野建設共同企業体

代表者 東京都世田谷区砧二丁目15番8号

米沢電気工事株式会社東京支店

代表者 櫻 井 康 博

構成員 東京都世田谷区喜多見八丁目12番9号
成電工株式会社

代表者 近 藤 信

構成員 東京都世田谷区代沢四丁目29番15号
株式会社小野電業社

代表者 小 野 裕 平

(2) 契約金額 既定金額 1, 153, 440, 000円

変更金額 1, 164, 088, 000円

専決金額 1, 172, 558, 000円

(3) 工 期 令和2年10月30日

(4) 変更理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共通仮設費や現場管理費等が増加したため。

(5) 専決処分日 令和2年10月23日

3 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築空気調和設備工事

(1) 相手方 東京都世田谷区瀬田四丁目24番13号

大橋・大曾根建設共同企業体

代表者 東京都世田谷区瀬田四丁目24番13号

大橋エアシステム株式会社東京本店

代表者 富 松 啓

構成員 東京都世田谷区梅丘一丁目15番11号

大曾根工業株式会社

代表者 大 曾 根 隆

(2) 契約金額 既定金額 852, 120, 000円

変更金額 854, 485, 000円

専決金額 860, 920, 000円

(3) 工 期 令和2年10月30日

(4) 変更理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共通仮設費や現場管理費等が増加したため。

(5) 専決処分日 令和2年10月23日

4 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築給排水衛生設備工事

(1) 相手方 東京都世田谷区北沢四丁目16番13号

大立・第一建設共同企業体

代表者 東京都世田谷区北沢四丁目16番13号

大立工業株式会社

代表者 土橋昇一

構成員 東京都世田谷区給田四丁目20番13号

有限会社第一総合サービス

代表者 高田清

(2) 契約金額 既定金額 329,400,000円

変更金額 330,192,000円

専決金額 335,296,000円

(3) 工期 令和2年10月30日

(4) 変更理由 ①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う
共通仮設費や現場管理費等が増加したため。

②工事着手後、地中障害物が発見され、配管経路の延長等が必要とな
ったため。

(5) 専決処分日 令和2年10月23日