

令和2年11月10日
財務部 経理課

仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更

- 1 契約件名 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事
- 2 契約金額 919,490,000円
- 3 工期 既定工期 令和4年1月28日
変更工期 令和4年8月5日
- 4 相手方 東京都世田谷区池尻二丁目13番3号
神興・中秀建設共同企業体
代表者 東京都世田谷区池尻二丁目13番3号
神興建設株式会社
代表者 山家茂夫
構成員 東京都世田谷区池尻三丁目28番9号
株式会社中秀工業
代表者 中村大路
- 5 変更理由 本工事の前に行う世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事の完了が当初の工期よりも遅れたことにより、着工時期を延期する必要性が生じたため。