

令和5年9月5日
財務部 経理課

財産（防災情報システム用等映像・音響機器）の取得の変更

- 1 契約件名 防災情報システム用等映像・音響機器の購入（債務負担行為）
- 2 契約金額 41,140,000円（変更なし）
- 3 納 期 既定納期 令和5年9月29日
変更納期 令和6年5月31日
- 4 相手方 東京都千代田区東神田一丁目7番8号
株式会社東和エンジニアリング
代表者 新 倉 恵 里 子
- 5 変更理由 世田谷区本庁舎等整備工事における1期工事の工期を延長することに伴い、防災情報システム用等映像・音響機器の搬入及び設置の時期を延期する必要があるため。