基本計画策定スケジュール

資料６－１

令和４年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議　会			第２回定例会			第３回定例会		第４回定例会			第１回定例会	
						審議会の検討状況を適宜報告						
審議会						●9/8 第１回（諮問）	●10/20 第２回	●11/17 第３回	●12/8 第４回	●1/16 第５回	●2/6 第６回	●3/14 第７回 ●3/29 第８回（答申）
区民検討会議				●7/23 第１回	●8/6 第２回 ●8/20 第３回		デジタルツールを活用した継続的な意見交換					
庁内検討			基本計画等推進委員会において必要事項の検討・調整									
その他		●区民意識調査 ●区政モニターアンケート		人口推計 区若手職員による検討（せたがや版データアカデミー）				ステークホルダー意見聴取				

令和５年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議　会			第２回定例会 ●5月常任委員会 ・基本計画（骨子案）			第３回定例会 ●9月常任委員会 ・基本計画（素案）		第４回定例会			第１回定例会 ●2月常任委員会 ・基本計画（案）	
庁内検討	基本計画素案の検討・調整					基本計画案の検討・調整						
その他		●区民意識調査 ●区政モニターアンケート	人口推計			パブリックコメント						
			デジタルツールを活用した新たな区民参加の取組み									