
資料７ 

改築計画全体スケジュール(案) 

 

 

令和６年度        基本構想見直し（案）策定 

             基本設計 

 

令和７年度        基本設計中間報告会 

仮設校舎建設工事実施設計 

プール解体・擁壁一部更新、体育館改修工事 

             基本設計報告会 

             デザインビルド（実施設計及び工事）事業者選定 

プロポーザル公告 

 

令和８年度～       実施設計 

仮設校舎建設工事 

既存校舎解体工事 

擁壁工事 

改築工事 

               校庭整備工事 

外構工事 

 

 

※ デザインビルド方式（実施設計・工事）の採用を前提にしたスケジュール。 

令和８年度以降のスケジュールについては、今後検討していく。 

 




