
 

 

 
 

令和６年 11 月 13 日 
子ども・若者部保育課 

 
（仮称）世田谷区立南大蔵統合保育園施設整備方針について 

 
 
１ 主旨 

令和４年度に策定し、区立保育園の再整備の方向性や対象園を示した『「区立保育
園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について』において、南大蔵保育園を
改築のうえ、南大蔵保育園と大蔵保育園を統合した（仮称）南大蔵統合保育園（以下
「統合園」という。）を整備することとしている。 
この度、「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」及び「世田谷区公共施

設等総合管理計画」を踏まえ、統合園の施設整備方針を取りまとめたので報告する。 
 
 

２ 整備方針の概要 

（１）基本的な考え方 

①南大蔵保育園と大蔵保育園の統合 
南大蔵保育園（築 50年）及び大蔵保育園（築 59年）の老朽化に対応する必要

があることから、南大蔵保育園を改築のうえ、統合園を整備する。 

  ②一時移転 
改築中、南大蔵保育園は、一時的にふじみ保育園に移転する。 
（その間、ふじみ保育園は、令和９年度末に閉園する用賀保育園分園に一時的
に移転する。） 

③跡地活用 
統合後の大蔵保育園跡は、統合園を開設予定の令和 13年度に築 66年を迎え、

また、調査の結果、長寿命化改修工事は不向きのため、解体のうえ子ども・子育

て施策等、区の行政需要に合わせた活用を検討していく。 

（２）施設の概要 

①整備地の概要 

所 在 地 世田谷区大蔵１丁目７番 11号 

敷 地 面 積 1,306㎡ 

用途地域等 

第一種中高層住居専用地域 ／ 容積率：200％※ ／ 

建ぺい率：60％ ／ 19ｍ第二種高度地区 ／ 準防火地域 

（※接道道路幅員が4ｍのため、容積率160％となる） 

建物概要  
鉄筋コンクリート造２階建て ／ 延床面積：599㎡ 

昭和49年建築（築50年） 
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②統合園の定員 

   ０～５歳児のクラスで、122人を予定している。           （人） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

統合園 10 20 23 23 23 23 122 

〔参考：統合までの認可定員推移（予定）〕 
・南大蔵保育園                           （人） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

令和 ７年４月 7 14 14 17 17 18 87 

令和 ８年４月 7 14 14 17 17 18 87 

令和 ９年４月 7 11 14 17 17 18 84 

令和 10年４月 0 11 11 17 17 18 74 

令和 11年４月 0 11 11 11 17 18 68 

令和 12年４月 0 11 11 11 11 18 62 

※令和 10～12年度はふじみ保育園へ仮移転(仮移転中は０歳児クラスでの受入れ停止) 

・大蔵保育園                                       （人） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

令和 ７年４月 ― 11 18 23 23 23 98 

令和 ８年４月 ― 11 18 23 23 23 98 

令和 ９年４月 ― 11 18 23 23 23 98 

令和 10年４月 ― 11 12 23 23 23 92 

令和 11年４月 ― 11 12 12 23 23 81 

令和 12年４月 ― 11 12 12 12 23 70 

③整備する建物の概要 
（ア）統合園の延床面積は、世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例等に基づき、定員 122人に必要な保育室等を整備するため、必要な延床面
積を約 1,000㎡とする。 

（イ）世田谷区公共施設設計仕様書（保育園）に基づき、次のような諸室等の整備
を想定している。 

０～５歳児各保育室、多目的室、遊戯室、園庭、事務室、調理室、 

トイレ（乳幼児、大人用）、休憩室、更衣室、駐輪場等 

 

３ 概算経費 

（１）概算事業費（設計費、建設工事費、解体費） 

約 9.3億円 （四捨五入のため、内訳の計と一致しない。） 
    〈内訳〉設 計 費：約 0.6億円 

建築工事費：約 8.0億円 
         解体工事費：約 0.8億円 

※概算事業費には、外構・植栽・遊具・園庭整備費及び駐輪場整備費等は含
んでいないが、ＺＥＢ化にかかる工事費及び設計費を含んでいる。 

（２）施設維持管理費 

約 640万円／年 

※同規模の既存区立保育園を参考に、施設維持管理単価を抽出し、当該施設
の延床面積を乗じて算出。 
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４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年 11月   基本構想策定支援事業者選定プロポーザル公告 
７年度   基本構想 
８年度   基本設計 
９年度   実施設計・旧園舎解体設計 
10年度   旧園舎解体工事 

11～12年度    建築工事 
13年度    統合園運営開始、大蔵保育園解体工事 

  

  年度 6 7 8 9 10 11 12 13

ふじみ保育園

南大蔵保育園

大蔵保育園

※跡地については、子ども・子育て施策等、
区の行政需要に合わせた活用を検討

基本構想 実施設計

解体設計
解体工事 建築工事

統合園

運営開始

一時移転

※ふじみ保育園は用賀保育園分園へ一時移転

移転

移転

南大蔵保育園（一時移転中）

プロポーザル

解体工事

基本設計

保育園運営

保育園運営

開園準備保育園運営
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【参 考】施設の位置・現況概要 

（１）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）現況図（南大蔵保育園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大蔵保育園 

 南大蔵保育園 

 ふじみ保育園 

生活クラブ保育園 
ぽむ・砧分園 

ひなたの森保育園分園 

ひなたの森保育園 

Gakkenほいくえん 砧 

太陽の子世田谷きぬた 

生活クラブ保育園ぽむ・砧 

成育しせい 

大蔵ふたば 

ちきゅうのこども 
ほいくえん成城 

上用賀青い空保育園分園森の家 

上用賀青い空 

桜の詩 

桜ヶ丘 

区立南桜丘 

さくらのその 

6,00

0 

2,000 

4,000 

4


