
年

年度

月 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 10月末

工事出来高※1 0.0% 0.9% 2.8% 5.2% 8.2% 12.5% 18.9% 29.6% 43.0% 46.5% 47.8% 49.4% 51.5% 53.7% 58.0% 64.4% 71.9% 77.9% 78.7% 79.8% 81.0% 82.3% 83.8% 86.8% 93.4% 98.7% 100.0%

地域貢献額※2 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

提案金額に対する

達成率※3
0.0% 2.6%

※1 工事出来高は、工程表に基づく予定の数値　※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円）　※3 提案金額は7,995,680,000円

2021年 2022年
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令和3年度
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世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和３年９月末時点）

工事出来高率 達成率

◀１期工事竣工

◀２期工事竣工


