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＜区が提示した工期＞

本庁舎等整備の工事スケジュールについて

2026年

2022年 2023年

令和4年度令和3年度

2021年

令和7年度 令和8年度

＜施工者より提案された工期＞

令和9年度

2021年 2022年 2023年

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

令和9年度

2024年

2024年

令和6年度

2025年

2025年

2026年

令和5年度

2027年

2027年

令和7年度 令和8年度

１期工事（24.5ヶ月）

２期工事（25.5ヶ月）

３期工事（25ヶ月）

全体 75ヶ月

変更

移転

移転

2期新庁舎への引越し

移転

資料1-2

１期工事（28ヶ月）

２期工事（26ヶ月）

３期工事（21ヶ月）

全体 75ヶ月

第一、第三庁舎解体移転

移転

移転

3期新庁舎への引越し第二庁舎解体

二子玉川分庁舎（旧玉川高校）
からの都市整備領域等の引越し

２期竣工時期を

４ヶ月前倒し

2期新庁舎への引越し

１期新庁舎への引越し

二子玉川分庁舎（旧玉川高校）
からの都市整備領域等の引越し

１期竣工時期を

3.5ヶ月前倒し

１期新庁舎への引越し

3期新庁舎への引越し

第一、第三庁舎解体

第二庁舎解体
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