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赤字は基本設計からの変更条件を示す

2020年 2021年

2020年

2022年 2023年 2024年

令和9年度

　変更後
　　※東１期を順打ち工法に変更

　　※建設業の働き方改革を考慮

　　※玉川高校を仮庁舎として使用

基本設計＋６ヶ月 

基本設計＋３ヶ月 

基本設計±２ヶ月 

基本設計案＋１１ヶ月 

第一庁舎解体 

玉川高校の改修・引越 

（都市整備領域） 
引越 

１期工事（２８ヶ月） 

２期工事（２６ヶ月） 

３期工事（２１ヶ月） 

全体 ７５ヶ月 

第二庁舎議場の改修が不要となる。 

第二庁舎への引越しを１期工事中に完了できる。 

東棟の施工方法を逆打ち→順打ちに変更 

⇒構真柱鉄骨納期のリスク回避 

１期工事（２２ヶ月） 

２期工事（２３ヶ月） 

３期工事（１９ヶ月） 
議会エリア改修・引越 

第一庁舎解体 

全体 ６４ヶ月 

変更後 

資料１－３ 工期の変更について 


