
世田谷区立池之上小学校第二校舎

解体工事（工 事 説 明 資 料）
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案 内 図
・工事件名

世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事

・工事場所
世田谷区代沢二丁目42番9号

・工事期間
令和3年7月5日～令和４年5月31日

・工事施工者
株式会社 滝口興業 東京支店

工事場所

N

至下北沢

至駒場東大前

「電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」
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工 事 概 要
解体建物

『解体概要』

・北側校舎 RC造３階
・東側校舎 RC造３階
・体育館 RC造・S造２階
・給食室 CB造
・体育倉庫 RC造
・プール（プール付属屋を含む）
・倉庫等

上記建物の解体
（上屋解体・基礎撤去・杭引抜）

・上記建物のアスベスト除去

・その他、樹木伐採・伐根、移植
工作物、花壇、電柱、
ハンドホール等の撤去

・外構撤去工事一式

北側校舎
RC造３階

東側校舎
RC造3階

プール

体育館
RC造・S造2階

給食室

体育倉庫

渡り廊下

２

工事範囲



世田谷区立池之上小学校体育館

北側校舎

東側校舎

プール

アカマツ（移植）

３

プール
付属屋



工事施工会社・現場代理人

• 施工会社
株式会社 滝口興業 東京支店

東京都北区赤羽南１−４−１２ ６０３号
（TEL）03-3598-9355
（FAX）03-3598-9877

本社 （TEL）048-262-0370

現場代理人 野口 聖司（のぐち せいじ）
（携帯）090-3522-0371

（現場事務所に電話はありません）
４



解 体 工 事 工 程 表

５
       搬出車両が多くなることが予想される期間

１２月 令和４年１月

行政届出・施工計画

２月 ３月 ４月 ５月

準備工事

令和３年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

事前家屋調査

近隣説明

有害物質事前調査

養生足場設置 工事

仮囲・仮設ゲート 工事

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 工事

内装解体 工事

基礎解体 工事

上屋解体 工事

外構解体 工事

既存杭抜 工事

樹木伐採・移植 工事

整地・片付け 工事

解体発生材搬出 工事

事後家屋調査家屋調査



作 業 時 間 帯

• お知らせ看板を設置し、１週間毎の工程をご近隣の皆
様にお知らせいたします。

• 上記時間以外に、台風など緊急に安全対策を行う場合、
安全面やご近隣の皆様にできる限り配慮し作業を行い
ます。

• 原則、日曜・祝日は現場を休工いたします。
• ただし、緊急安全対策や騒音の出ない室内作業、書類
作成業務等は行う場合があります。

通勤・
準備作業 昼休み 片付け作業時間 作業時間

7：00 8：00 12：00 13：00 17：00 18：00

６



伐採・移植・残置樹木位置図

７

：伐採樹木（樹高２ｍ以上）

：移植樹木

：残置樹木

アカマツ

表示のない樹木（樹高２ｍ未満）は全て伐採伐根となります



解体後・移植・残置樹木位置図
モザイクタイル壁仮置き場

移植

残置

アカマツ移植

モザイクタイル壁
仮置き場

現地の樹木に
マーキングし
ています。

移移植
植埼仮移植先

８

アカマツ移植

表示のない樹木高２ｍ以下は全て伐採伐根となります

モザイクタイル壁仮移設



家 屋 調 査 について
N 【今回家屋調査範囲】（左図）

・建物解体前に家屋調査
（事前調査）を実施いたします。
・工事完了後に再度（事後調査）
を実施いたします。

なお、調査は第三者機関の調査
専門の調査員が実施いたします。
・家屋調査の結果は、解体工事に
よる家屋への影響を客観的に判断
するための資料といたします。

【調査会社】 中央環境株式会社
住所：新宿区東京都新宿区百人町

2-1-12 エルズ百人町ビル
電話番号：03-5291-7871
担当者：大屋敷、鹿目、佐賀
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工 事 車 両 搬 出 入 の 計 画
（工事車両・搬出入時間 7：00～18：00） スクールゾーン7：30～8：30は通行しません

北ｹﾞｰﾄ搬出入路
通勤車・2t～10t車
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

南ｹﾞｰﾄ搬出入路
通勤車・2t～10t車

N

工事場所

「電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」
１０

淡島通り

茶沢通り

【10ｔ以下の車両】

・着手後は南ゲート搬出入路を主に
通行致します。（９月末迄予定）
工事の都合上10月以降も通行する場
合がございます。

・北側校舎の工事車両通行部分先行
解体終了後（10月上旬予定）は、
北ゲート搬出入路を主に通行致しま
す。

常駐配置交通誘導員

臨時配置交通誘導員
搬出入車両が多いと
き配置

現場付近拡大図



工 事 車 両 搬 出 入 の 計 画
（工事車両・搬出入時間 7：00～18：00）スクールゾーン7：30～8：30は通行しません

１１「電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」

淡島通り

N【10t以上の車両】
東京都建設局道路管理部路政課
及び、世田谷区道路管理課の許
可をもらってから北沢警察署へ
通行許可申請を行い許可後に通
行いたします。

常駐配置交通誘導員

臨時配置交通誘導員
搬出入車両が多いと
き配置

現場付近拡大図

搬入時現場への片道通行
搬出時淡島通りへ通行

淡島通りから現場への
往復通行



仮 設 計 画 図
N

仮設事務所
仮設トイレ

北側校舎
RC造3階

1F教室
2F体育館
RC造・S造
2階

東側校舎
RC造3階

ﾌﾟｰﾙ・付属屋

仮囲い（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH3m）
防音型（敷地東西）

仮囲い（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH3m）
防音型（敷地東西）

建物外周足場
防音パネル等設置

騒音振動計

騒音振動計

場内出入口

場内出入口 仮囲い（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH3m）

仮囲い（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH3m）

１２

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去完了後
先行解体

クリアパネル

クリアパネル
クリアパネル

交通誘導員

交通誘導員

給食室



仮囲い 及び 騒音対策

フラットパネル（東側・西側は防音仕様）・仮設ゲート・交通誘導員 防音パネル（枠組足場）

フラットパネル（東側・西側は防音仕様） ・クリアパネル 騒音・振動計（記録式） お知らせ看板（週間工程表）

（参考写真）
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解 体 計 画 図

立入禁止措置

ガラ搬出
8ｔダンプ

散水者

散水者

積込重機

解体重機

北側校舎
RC造３階

東
側

校
舎

R
C

造
3階

①給食室解体
②北側、東側解体

N

１４

給食室

②

①

②



解 体 計 画 図

ガラ搬出
8ｔダンプ

散水者
積込重機

体育館
RC造S造２階

N

③体育館解体

解体重機

散水者

１５

③



解体発生材搬出（コンガラ））

解体工事の流れ（内装～上屋）（参考写真）

養生足場 内装解体 発生材搬出（木くず）

上屋解体（中抜き） 上屋解体（壁倒し）

１６



解体工事の流れ（基礎～整地）（参考写真）

土間解体 基礎解体 基礎小割り

杭引き抜き 埋め戻し 整 地

１７



上屋解体 及び 粉塵対策

上屋解体（圧砕工法）及び散水状況

上屋解体（圧砕工法）

上屋解体（圧砕工法）及び散水状況

高圧散水機 コンガラ小割状況（散水状況）

（参考写真）
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基礎解体 及び 杭抜き作業

基礎解体（掘削後掘り起して解体）

基礎解体（小割状況）

既存杭抜き状況

基礎掘り起し PC杭引き抜き後（寸法計測）

（参考写真）

１９



コンクリートガラ搬出

コンクリートガラ小割 コンクリートガラ積込・搬出

（参考写真）

２０



工 事 完 了

重機による整地 整地完了

（参考写真）

２１



使用重機（小型・中型のバックホー）（参考写真）

２２



圧砕機（重機アタッチメント）（参考写真）
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アスベスト含有建材の徐去
• 校舎の一部にアスベスト含有建材が使われています。
１）使用部位
【非飛散性アスベスト含有建材】

・成形板（レベル３）・・・天井・壁・床仕上材・円筒管
・屋上防水材（レベル3）・・・アスベスト除去・塗膜防水
・石綿含有仕上塗材（レベル3）・・・外壁

【飛散性アスベスト含有建材】
・配管保温材（レベル２）・・・配管エルボ
・吹付材（レベル１）・・・天井

２）徐去方法・・・大気汚染防止法等の法令を遵守して
適正に除去及び処理いたします。
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２５



配管エルボ（保温材）撤去（レベル２）

保温材撤去

保温材撤去

配管切断

配管切断

袋詰め
（二重梱包）

① ② ③

④ ⑤ ⑥

２６

切断位置

施工対象
配管エルボ

養生布テープ

施工対象
配管エルボ

プラスチックシート
0.1㎜養生



石綿含有天井吹付材除去（レベル１）

２７



外壁仕上塗材除去（剥離剤ケレン工法）レベル３

作業状況（外壁仕上塗材）

大気濃度測定装置

（除去作業例）
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工 事 安 全 対 策
・圧砕機を主体に騒音の少ない工法で施工します。
・防音パネルで建物を囲い、騒音・粉塵・飛散物に対しての

養生を行います。
・解体作業中は、散水して粉塵の飛散を極力防ぎます。
・工事機械・車両等の使用にあたっては、関係法令を遵守し、

騒音振動の軽減に努めます。
・発生した廃材は現場で分別し、リサイクルするよう努めます。
・安全活動を徹底し、労働災害防止に努めます。

ご近隣の皆様に迷惑とならないよう騒音・振動や粉塵が少な
くなるよう努力・工夫して工事いたします。

２９



交 通 安 全 対 策
・工事現場出入口にゲートを２箇所（北側・南側）設置します。
・現場に交通誘導員を常駐させ交通誘導をいたします。
・工事関係車両は、現場付近の道路に待機させません。
・建物解体時コンクリート廃材等の搬出車両（３０台程度/日）

が一定時期に多くなります。（令和３年１１月～令和４年２月予定）
・工事関係車両は周辺道での駐車を行いません。
・児童や住民の皆様、歩行者の方が安心して通行できるよう

交通安全には十分注意して作業を行います。
・スクールゾーン時間帯（７：３０～８：３０）の通行はしません。

３０



お 約 束 と お 願 い
【お約束】
・無事故・無災害で工事が進行するよう努力します。
・交通の妨げにならないよう十分注意いたします。
・工程通り完成できるよう努めます。

【お願い】
・皆様には、様々なご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

３１



３２

閲覧ありがとうございました。

安全第一で施工させていただきます。


