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世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築事業について 

 

 

１ 主旨 

 世田谷区立砧小学校・砧幼稚園については、令和２年２月に改築基本構想をと

りまとめている。本件改築工事は、建築工事のほか擁壁を更新するための難易度

の高い土木工事も含まれ、長期間に及ぶ工事となる。このことから、改築にあた

っての発注手法は、設計段階から建築と土木の施工技術を導入する設計施工一

括発注方式（デザインビルド方式）を採用することとした。 

 令和２年９月より、事業者選定にあたって区が事業者に提案を求める施設の

設計及び建設業務に関する要求水準を示して事業者選定のプロポーザル公告手

続きを開始し、１者（施工者３者・設計者１者の４者ＪＶ）からの参加申し込み

があった。参加資格審査（一次審査）及び技術提案書の審査を行ったところ、要

求水準を満たしていない技術提案であったことから失格とし、プロポーザル手

続きを取り止めることとした。 

本改築事業の今後の対応方針について報告する。 

 

２ 事業者選定プロポーザル手続きの経緯 

令和２年 ９月 プロポーザル公告 

      １０月 参加資格審査（一次審査）  

  令和３年 １月 技術提案書の提出 

 

３ 失格の理由 

要求水準を満たしていない技術提案であったため 

 

４ 今後の対応方針 

（１）発注方式 

難易度の高い工事であることから、引き続きデザインビルド方式を採用 

し、改めてプロポーザルにより事業者を選定する。 

（２）要求水準書等の見直し 

早期に、工事手法などに関して施工事業者へのサウンディング調査などを

実施した上で、必要に応じて要求水準書等の見直しを行う。 

（３）事業スケジュールの再調整 

令和３年度の事業者選定プロポーザル及び、基本設計の実施に向けて、事

業スケジュールを再調整する。                                   


