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世田谷区立瀬田小学校改築基本構想について 

 
 
１ 主旨 

世田谷区立瀬田小学校については、児童数の増加及び施設の老朽化等の状況を踏まえ、
令和元年５月に、世田谷区公共施設等総合管理計画の考え方に基づき、棟別改築の整備
方針を策定した。その後、区と学校関係者、地域住民による「世田谷区立瀬田小学校改築
基本構想検討委員会」を設置し、検討を進めてきた。このたび、改築基本構想をとりまと
めたので、報告する。 
 

２ 基本構想の概要 

（１）改築の基本的な考え方 
① 昭和４２年から４９年竣工の校舎棟・給食棟及び昭和３９年竣工の体育館棟を改

築対象とし、昭和５１年竣工の特別教室棟は改修し引き続き活用する棟別改築とす

る。 
② 改築工事期間中における仮設校舎整備の抑制を図るため、既存特別教室棟を活用

するとともに、近接する瀬田中学校において、特別教室を共用利用することや、 
新ＢＯＰ室として教室を利用するなど、仮設校舎の一部として活用する。 

③本校を含む周辺の小学校の児童数が増加傾向であることや、本学区域の幼児人口が
増加傾向であり、更なる児童数の増加が見込まれることを考慮し、改築する規模
は、普通教室２５室とワークスペース５室を確保する。 

④ 施設整備の発注方法は、設計施工分離発注方式とする。 
      

（２）計画概要 

① 敷地概要 
所在地 世田谷区瀬田二丁目１５番１号 
敷地面積 ８，９７２㎡ 

② 建物概要 
構造・階数 鉄筋コンクリート造、地上４階建 
総延床面積 約８,９７０㎡ 
 

  建物（棟） 既存施設 計画施設 

１棟（校舎棟、給食棟） ４，２３３㎡ 

約８，０１１㎡ ２棟（体育館棟） ５９７㎡ 

倉庫等その他 １３５㎡ 

３棟（特別教室棟 ※改修の上、継続利用） ９５９㎡ ９５９㎡ 

延床面積合計 ５，９２４㎡ 約８,９７０㎡ 

 
③ 主要室構成 

普通教室（２５）、ワークスペース（５）、特別支援学級等（３）、 
特別教室（理科室、家庭科室、音楽室、図工室、図書室等）､体育館、新ＢＯＰ室、
管理諸室、防災倉庫等 

 



 

（３）基本構想の特色 

① 学校配置計画 

校舎と体育館及びプールは、北側に集約した配置とすることで、南側に広く整

形な校庭を確保し、屋外活動や避難所運営に配慮した計画とする。 

② 通学等動線計画 

通学動線は、現在と同様に西側道路からとし、道路に面して歩道状空地を設け

ることで安全で通い易い動線を確保する。 

ユニバーサルデザインに配慮し、給食配膳用を兼ねたエレベータを設置する。 

 

（４）平面ゾーニング計画 

① 普通教室ゾーン 

普通教室は、校舎２階から４階の南側及び東側にまとまりをもって配置し、ま

た、各階にワークスペースを設けることで多様な学習形態や将来の児童数増への

対応が可能な計画とする。 

特別支援学級等は、専用の登下校動線や落ち着いた環境の確保が可能な、１階

北東に集約した配置とする。 

② 管理ゾーン 

校長室や職員室は、校庭の視認性など管理運営に配慮し、１階の校庭に面した

配置とする。 

保健室は、外部からの出入りの確保や緊急車両の寄り付きに配慮し、１階の校

庭に面した配置とする。 

主事室・事務室は、セキュリティーや管理運営に配慮し、それぞれ昇降口や通

用口に近接した配置とする。 

③ 特別教室ゾーン他（地域利用等） 

特別教室は、１，２階にまとまりをもって配置し、地域開放を想定してセキュ

リティー区分に配慮した計画とする。 

家庭科室は、校庭での行事等における活用を想定し、１階の校庭に面した配置

とする。 

多目的ルームは、地域利用や災害時における避難所利用も想定し、高齢者等の

利便性や家庭科室等との連携が図れる１階に配置する。また、敷地高低差を活か

し、ゆとりのある天井高を確保する。 

 

３ 概算経費 
(１) 概算事業費 
   約４１．８億円 
    〈内訳〉 設 計 費  ：  約２．４億円 

 改 築 費  ： 約３１．５億円 
          既存校舎改修費：  約２．１億円 

 解体工事費  ：  約２．５億円 
 仮校舎経費  ：  約３．３億円 

※外構工事費（校庭整備含む）は上記概算額に含まず。 
※特定財源として、国庫補助事業（公立学校施設整備費負担金及び 
学校施設環境改善交付金）を活用を想定し、約５．３億円を見込 
んでいる。 
 



 

（２）概算年間施設維持管理費 

約４．３千万円/年 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年度   ６月 基本構想住民説明会 
基本設計 

令和３年度   実施設計、既存特別教室棟他改修工事、既存プール解体工事 
令和４年度   仮設校舎整備、既存校舎解体工事 
令和５～６年度 改築工事、既存特別教室棟改修工事等 

新校舎供用開始 
令和７年度   校庭整備工事等 






