

世田谷区地域公共交通計画策定スケジュール【予定】

【資料7】

	年度	令和5年度							令和6年度											
	月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会議体	地域公共交通 活性化協議会					1月25日					骨子 6月3日	計画 (素案) 7月12日				○区民意見募集結果 ○計画(案) ○デマンド型交通中間報告 12月4日	○デマンド型交通3年目 の改善点 ○コミュニティ交通導入 手引き(案)			
計画策定作業	調査・分析																			
	骨子作成																			
	計画 (素案)																			
	計画(案)																			

※スケジュールについては、変更になる場合がございます。