

令和5年7月24日
乳幼児教育・保育支援課

区立幼稚園の集約化に向けた区立桜丘幼稚園の改修工事に伴う一時移転について

1 主旨

令和4年8月に策定した「区立幼稚園集約化等計画」(以下「集約化等計画」という。)では、現在8園ある区立幼稚園等を、乳幼児教育支援センターと連携して、区の乳幼児期の教育・保育全体の質の向上に取り組む区内5地域の拠点として位置付け、各地域1園に集約化することとした。併せて、区立幼稚園の集約化と機を一にして、3年保育の導入や要配慮児・医療的ケア児への対応の強化、預かり保育の拡充等、地域の拠点として全体的な機能充実を図ることを定めた。

令和8年度以降の集約化を予定している区立桜丘幼稚園と区立松丘幼稚園については、集約化に合わせた要配慮児・医療的ケア児への対応の強化等の機能充実に向けて、集約先となる区立桜丘幼稚園に改修工事等を行うため、園児等の安全の確保、工事の円滑な実施等のため、区立桜丘幼稚園を区立松丘幼稚園に一時移転する。

改修工事等終了後、現桜丘幼稚園において、新たな園として運営を開始する。

2 集約化に向けた改修工事等に伴う区立桜丘幼稚園の区立松丘幼稚園への一時移転

集約化等計画に基づき、区立幼稚園等を区内5地域の教育・保育の拠点と位置付けるとともに機能充実を図るにあたり、令和8年度以降の集約化を予定している区立桜丘幼稚園と区立松丘幼稚園については、集約化に伴う要配慮児・医療的ケア児への対応の強化や3年保育の導入等に向けて、令和7年度以降に集約先となる区立桜丘幼稚園の改修工事等を行う。なお、令和5年夏に区立桜丘幼稚園の長寿命化調査を実施のうえ、工事内容や規模について決定する。

改修工事等にあたっては、区立桜丘幼稚園での居ながら工事や園庭への仮園舎の建築、近隣の閉園した幼稚園・保育所等の仮園舎としての活用など様々な手法を検討した。その結果、居ながら工事に伴う工事期間の長期化や仮園舎建設に伴うコスト負担、近隣に仮園舎として活用できる施設がないといった点を総合的に考慮し、園児等の安全及び教育・保育の質の確保並びに工事の円滑な実施といった観点から、区立桜丘幼稚園改修工事等の期間中、区立桜丘幼稚園の機能等を区立松丘幼稚園に一時移転して、合同で教育・保育を実施することとした。

(1) 移転の期間

令和7年4月～令和8年3月※

※長寿命化調査の結果等によっては期間が変動する可能性がある。また、区立桜丘幼稚園の機能の区立松丘幼稚園への移転作業は令和7年3月実施予定。

(2) 移転元・移転先の現状

	移転元	移転先
園名	区立桜丘幼稚園	区立松丘幼稚園
所在地	世田谷区桜丘5-2-19	世田谷区弦巻5-21-10
定員上の クラス数※1	4クラス (5歳児2、4歳児2)	4クラス (5歳児2、4歳児2)
定員※2	136名 (34名×4クラス)	136名 (34名×4クラス)
保育室数	4室	4室

※1 区立桜丘幼稚園の移転期間中は、区立桜丘幼稚園2クラス（4歳児1、5歳児1）
区立松丘幼稚園2クラス（4歳児1、5歳児1）となる想定

※2 集約化後の定員については、医療的ケア児、要配慮児の対応、4歳時からの入園
希望者の受け入れなど、様々な要素を踏まえ、今後検討する。

(3) 周知・募集

令和5年9月の令和6年度新入園児募集にあたり、入園希望の保護者等に令和6年度入園児が5歳児クラスに進む時点で区立桜丘幼稚園の機能等が区立松丘幼稚園に一時移転し、同一施設内で2つの園が合同で教育・保育を実施することを周知する。

なお、一時移転先の区立松丘幼稚園の保育室数は4室であり、クラス数の調整が必要であるため、桜丘・松丘両園の令和6年度及び令和7年度の新規入園児募集は、それぞれ4歳児1クラスとする。

また、令和8年度新入園児募集については、3歳児クラスと4歳児クラスの両方を募集する

【区立桜丘幼稚園・区立松丘幼稚園クラス数の推移】

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降	令和9年度以降
桜丘 幼稚園	4クラス (5歳児2、4歳児2)	3クラス (5歳児2、4歳児1)	2クラス (5歳児1、4歳児1)	4クラス (5歳児2、4歳児1, 3歳児1)	3クラス (5歳児1、4歳児1, 3歳児1)
松丘 幼稚園	4クラス (5歳児2、4歳児2)	3クラス (5歳児2、4歳児1)	2クラス (5歳児1、4歳児1)	—	—
備考	—	—	桜丘幼稚園、松丘幼稚園舎へ一時移転	集約化	—

(4) 区立桜丘幼稚園の改修工事等の想定

- ① 要配慮児・医療的ケア児への対応強化のためバリアフリー化、保健室・処置室の確保等のための改修、エレベーター増設等
- ② 3年保育導入に伴う3歳児クラスの水まわりの高さの調節等のための改修工事
- ③ 2園を集約化したことによる職員増に伴う職員室等の改修工事

(5) その他


- ① 区立桜丘幼稚園の区立松丘幼稚園への一時移転に伴い世田谷区立学校設置条例、区立幼稚園管理運営規則等の改正を行う。
- ② 区立桜丘幼稚園が区立松丘幼稚園に一時移転している間、同一施設内で2つの園が合同して教育・保育を実施している状態となる。

そのため、一時移転の間は、両園で検討・調整して、各々の園の個性や伝統を活かしながら、区立松丘幼稚園の施設及び周辺環境を活用し、質の高い教育・保育を実践するために共通のカリキュラムを作成し、合同で教育・保育活動、行事等を行う。

また、在園期間が、区立松丘幼稚園への一時移転の時期及び現区立桜丘幼稚園施設への移転の時期にあたる園児及び保護者については、丁寧な説明を行うとともに、幼稚園修了式等の行事の際などには十分な配慮を行う。

- ③ 集約化にあたり区立桜丘幼稚園に必要となる改修工事等の具体的な内容、期間は、令和5年夏に実施する長寿命化調査等の結果に基づき決定する。当該改修工事等や物品購入等に要する予算については調査結果等を踏まえ、令和6年度及び令和7年度予算に計上する。
改修工事等に伴う区立桜丘幼稚園の機能等の一時移転に伴う予算は令和6年度予算に計上する。
- ④ 集約化後の区立松丘幼稚園跡地は、令和10年度以降、区立弦巻保育園と区立西弦巻保育園の移転・統合先として活用する予定である。

(6) 改修工事等に伴う一時移転～集約化（イメージ）



※（）内のクラス数は令和5年度の実クラス数

(7) 今後のスケジュール（予定）

令和5年夏	長寿命化調査等実施
9月	令和6年度新入園児募集（区立桜丘幼稚園の一時移転周知、桜丘・松丘両園4歳児各1クラス募集）
	第3回区議会定例会に条例改正の提案
10月～11月	長寿命化調査等結果判明
令和6年4月以降	区立桜丘幼稚園改修工事等設計
9月	令和7年度新入園児募集（桜丘・松丘両園で合わせて4歳児2クラス募集）

令和 7 年 3 月 区立桜丘幼稚園機能を区立松丘幼稚園へ一時移転
4 月以降～ 区立桜丘幼稚園改修工事等実施
9 月 令和 8 年度新入園児募集（3歳児クラス、4歳児クラス
各 1 クラス募集）
令和 8 年度以降 現区立桜丘幼稚園施設へ移転し区立桜丘幼稚園・区立松
丘幼稚園集約化