

(様式1)

6世教環境第208号

令和6年7月3日

文部科学大臣 殿

世田谷区長

保坂 展人

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

世田谷区公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度（2年間）

（担当）

世田谷区教育委員会事務局教育環境課

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事後評価は各年度6月に実施。

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において事業の成果を分析し、評価した。また議会や区民等へは決算書により事業実績の報告をした。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
小中学校の老朽化に対応する改築事業に加え、防災機能強化事業として小中学校の非構造部材耐震化、空調・トイレの整備など教育の質的整備事業に取り組んだ。
今後も引き続き、各事業について適切に進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

施設の老朽化に対応するため、池之上小学校・瀬田小学校・八幡中学校の改築事業に取り組んだ。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安全な教育環境の確保のため、地震補強工事・非構造部材耐震化工事を行った。安心して教育を受けられる環境を整えるため、空調設備工事をおこなった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小中学校のクラス増対応のため、転用工事を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

教育の質的整備として、太陽光発電設備の設置及びトイレの整備（バリアフリー化・床のドライ化）を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小中学校の改築事業に伴い、学校プール及び調理場の整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築事業を行っている各校について、瀬田小学校の屋内運動場を除いてとりこわしは完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三宿小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.14		
桜小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.4～R5.10	R5.9.29		
世田谷小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.9.15		
中里小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.4～R4.12	R4.10.14		
中里小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.14		
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.6～R6.6	R5.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.6～R6.6	R6.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	(特)地震改築	校	R	R4.6～R6.6	R5.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	(特)地震改築	校	R	R4.6～R6.6	R6.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.6～R6.6	R5.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R3.6～R6.6	R6.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.6～R6.6	R5.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.6～R6.6	R6.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6～R6.6	R5.3.31		
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6～R6.6	R6.3.31		
池之上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6～R6.6	R5.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6～R6.6	R6.3.31		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.6～R6.6	R5.3.31		
池之上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.6～R6.6	R6.3.31		
池之上小学校	(4)	33	太陽光発電等	-	-	R5.2～R6.3	R6.3.31		
弦巻小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.9.30		

中丸小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R6.3	R5.10.6		
松丘小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.4～R5.3	R4.10.14		
松丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R5.10	R5.9.29		
松丘小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R5.11	R5.9.29		
池尻小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R5.5～R5.10	R5.10.31		
玉川小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.10～R5.2	R5.3.17		
二子玉川小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.13		
二子玉川小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.3	R5.10.13		
二子玉川小学校(99期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.4	R5.10.13		
尾山台小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R5.10	R5.10.13		
東深沢小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.9.15		
桜町小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.4～R4.12		事業とりやめ	
桜町小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.5.19		
九品仏小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.4～R4.12	R4.9.30		
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R7.2	R5.3.31		R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R7.2	R6.3.31		R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	S	R4.9～R7.2	R6.3.31		R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	R5.9～R7.2	R6.3.31		
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.9～R7.2	R6.3.31		
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R5.9～R7.2	R6.3.31		R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.9～R7.2	R6.3.31		
用賀小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.14		
中町小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.7		
八幡山小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.4～R4.12	R4.11.7		
用賀小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R5.4～R5.11	R5.9.29		
用賀小学校(99期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R5.4～R5.11	R5.9.29		

明正小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.4～R5.10	R5.11.15	事業とりやめ
喜多見小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.4～R5.10	R5.12.15	
八幡山小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.31	
八幡山小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.4～R5.10	R5.10.31	
砧南小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.12～R5.3	R5.3.27	
八幡山小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R5.4～R6.2	R5.10.31	
砧南小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.9.15	
砧南小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.3	R5.10.20	
山野小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.4～R4.12	R4.8.31	
千歳小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10		
喜多見小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.12	
武蔵丘小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.4～R4.12	R4.9.16	
千歳台小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.4～R5.10	R6.2.9	
千歳台小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.5～R4.10	R4.12.9	
千歳台小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.5～R4.10	R4.12.9	
千歳台小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R6.2.9	
千歳台小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R5.4～R5.10	R6.2.9	
用賀小学校(Ⅰ期工事)	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R6.3.31	
太子堂中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.4～R5.3	R5.3.24	
桜丘中学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.12～R5.3	R5.3.10	
桜丘中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.31	
桜丘中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R6.3	R6.1.31	
松沢中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	R5.9.29	
緑丘中学校	(2)	05	地震補強	校	R	R5.4～R5.10	R5.10.31	
駒留中学校	(2)	05	地震補強	校	R	R5.4～R5.10	R5.10.31	
桜木中学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.4～R5.10	R5.9.15	

桜木中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.9.15	
桜木中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.9.15	
富士中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	R5.10.27	
八幡中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.10～R6.9	R5.3.31	R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.10～R6.9	R6.3.31	R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.10～R6.9	R5.3.31	R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R4.10～R6.9	R6.3.31	R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅰ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R4.10～R6.9	R5.3.31	R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R4.10～R6.9	R6.3.31	R5.1.31とりこわし完了
玉川中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.7	
玉川中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	R5.9.29	
千歳中学校(Ⅲ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R4.4～R5.1	R4.12.9	
千歳中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R5.11	R5.9.29	
上祖師谷中学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.4～R5.10	R5.9.29	
砧南中学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.4～R4.12	R4.9.30	
喜多見中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.10.17	