

令和 7 年 2 月 4 日  
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告  
(世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事)

- 1 契約件名 世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事
- 2 相手方 東京都世田谷区瀬田四丁目 2 4 番 1 3 号  
大橋・田中建設共同企業体  
代表者 東京都世田谷区瀬田四丁目 2 4 番 1 3 号  
大橋エアシステム株式会社東京本店  
代表者 富 松 啓  
構成員 東京都世田谷区北烏山一丁目 5 9 番 8 号  
田中工業株式会社  
代表者 田 中 辰 徳
- 3 契約金額 議決金額 4 3 5, 6 0 0, 0 0 0 円  
変更金額 4 6 4, 5 1 4, 9 3 0 円
- 4 工 期 令和 8 年 2 月 2 7 日
- 5 変更理由 工事請負契約約款第 2 5 条第 6 項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要性が生じたため。
- 6 専決処分日 令和 7 年 1 月 2 0 日