

令和7年9月24日
 清掃・リサイクル部
 管 理 課

世田谷清掃工場建替計画について

1 主旨

令和8年度より東京二十三区清掃一部事務組合により予定されている世田谷清掃工場建替計画に関し、これまでの経緯及び今後の予定等について報告する。

2 建替計画の概要

(1) 基本コンセプト

「環境にやさしく信頼される清掃工場」

(2) 基本方針

- ①環境に配慮した施設
- ②エネルギーを有効利用する施設
- ③区民の生活を守る施設
- ④区民に親しまれる施設

(3) 施設規模

面積：約30,000㎡

焼却炉：600トン／日（300トン×2炉） ※現在は300トン／日

発電機出力：約19,000kw ※現在は6,750kw

建物高さ：37m ※煙突は100m（現在の煙突を継続利用）

(4) 建替事業期間

令和8年度から令和15年度まで

<参考図>



3 これまでの主な経緯

- 令和3年 2月 「東京二十三区清掃一部事務組合一般廃棄物処理基本計画（令和3年度～令和16年度）」を策定
 ※世田谷清掃工場を令和8年度から建て替えること。建替えに際して施設規模を600トン/日）とすることを決定
- 8月 「世田谷清掃工場建替協議会」開催
 ※周辺住民に建替事業の概要等について説明
- 10月 「世田谷清掃工場建替事業説明会」開催
- 令和4年 5月 「世田谷清掃工場建替協議会」開催
 ※周辺住民に建替計画（素案）について説明
 「世田谷清掃工場建替計画（素案）説明会」開催
- 8月 「世田谷清掃工場建替計画」の策定
- 令和6年 9月 「世田谷清掃工場建替事業環境影響評価書案」を都知事に提出
 「世田谷清掃工場建替協議会」開催
 ※周辺住民に環境影響評価書案説明会について説明
- 10月 「世田谷清掃工場建替計画」の改定
 ※建設業における週休2日制の導入等に伴い、解体・建設工事の終期を令和14年度→令和15年度に変更
- 11月 「世田谷清掃工場建替事業環境影響評価書案説明会」開催
- 令和7年 2月 「世田谷清掃工場建替計画」の改定
 ※煙突の再利用を決定
- 3月 「環境影響評価書案」への都民意見等への見解書を都知事に提出
 「世田谷清掃工場建替協議会」開催
 ※周辺住民に環境影響評価書案説明会の開催結果等を報告
 ※周辺住民に収集車両の南門からの入場について説明
- 4月 世田谷清掃工場建替工事の入札公告
- 6月 「世田谷清掃工場建替計画」の改定
 ※一部地域からのごみ収集車両を南門から入場するように変更

4 今後のスケジュール（予定）

- 令和8年 1月 ごみの受け入れ停止
- 令和8年度～ 事業者決定
 解体及び建築工事
- 令和15年度 新工場竣工、操業開始

5 その他

世田谷清掃工場の建替えに関して東京二十三区清掃一部事務組合が発信する情報を、よりわかりやすく区民に提供するため、区の該当するホームページにリンクを貼付する。