

令和7年11月11日
みどり33推進担当部
公園緑地課

世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事の契約変更について

1 主旨

玉川野毛町公園は、令和5年2月に策定した基本設計に基づき、順次工事を行っている。この度、玉川野毛町公園第2期拡張工事について、令和7年第4回区議会定例会に契約変更議案として提出予定であるため、内容を報告する。

2 契約件名 世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事

3 場 所 世田谷区野毛一丁目18番～23番

4 相 手 方 石勝岩城建設共同企業体

5 契約金額 545,483,279円(税込)※変更なし

6 工 期 【当初】令和6年9月30日から令和8年3月20日まで 【変更】令和6年9月30日から令和8年7月 1日まで

7 主な工事内容 舗装、レインガーデン、花壇、デイキャンプ場、ベンチ、擁壁、井戸、案内板、給排水・電気設備、植栽等

8 変更理由

同敷地内の建築工事（玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事）の工期が入札不調により約3か月後倒しになったことに伴い、本工事の工期も約3か月延伸する必要があるため。

9 今後のスケジュール

令和7年11月 第4回区議会定例会（財務部議案提出）


令和8年 7月 竣工

10 添付資料 別紙1 位置図 別紙2 計画平面図

位置図



場所：世田谷区野毛一丁目 18 から 23 番



件名：世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事

整備面積：約 21,140 m²

計画平面図

至環状八号線

- 工事区域
- 工事対象外区域
- 工期延伸に伴う施工区域

