

令和3年9月1日
財務部経理課

議会の委任による専決処分の報告
(世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事(第2期))

- 1 契約件名 世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事(第2期)
- 2 相手方 東京都台東区三筋一丁目10番4号
奥アンツーカ株式会社東京支店
代表者 森石清
- 3 契約金額 既定金額 184,892,400円
変更金額 205,271,000円
- 4 工期 令和3年6月30日
- 5 変更理由 ①国土交通省が実施する緊急用河川敷道路整備の位置が確定し、当該整備と施工範囲が重なる野球場の移設・復旧を追加したため。
②工事着手後、土砂撤去にあたり詳細に再測量した結果、土砂の撤去量を増量したため。
- 6 専決処分日 令和3年6月24日