

## 世田谷区本庁舎等整備 施工者選定スケジュール（案）

日程	内容	備考
令和2年5月中旬 （5月18日（月）を 予定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>入札公告</li> <li>入札説明書等の公表</li> <li>設計図書の提供（一般図）</li> </ul>	
5月中旬～6月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>質疑受付、回答（参加資格関係）</li> <li>入札参加資格確認の申請</li> </ul>	申請期間 約3週間
6月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>入札参加資格確認結果の通知</li> <li>設計図書の提供（詳細図）</li> </ul>	
6月中旬～7月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>質疑受付、回答（設計図書、提案関係）</li> </ul>	設計図書の提供から 質疑受付期限まで 約1ヶ月
9月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>技術提案等書類の提出期限</li> </ul>	設計図書の提供から 技術提案等の期限まで 約3ヶ月
10月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>入札書の提出期限</li> </ul>	設計図書の提供から 入札の期限まで 約4ヶ月
10月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>技術提案等に係るヒアリング</li> </ul>	
10月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>開札</li> </ul>	
12月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>契約 (区議会第4回定例会)</li> </ul>	