


## 8 参考資料

- ・東京外環 用地取得の状況等（P27・P30 関連） ... P40
- ・本線トンネル工事について（P27 関連） ... P41
- ・工事実施状況（東名ジャンクション）（P27 関連） ... P42
- ・工事実施状況（中央ジャンクション）（P27 関連） ... P43

（出展：オープンハウスでの展示パネル）

# 用地取得および埋蔵文化財調査の状況

令和元年12月末



## 用地取得の状況

		東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
面積ベース	買収	99%	99%	28%	99%	93%
	区分地上権	94%	95%	19%	100%	82%
	合計	97%	98%	24%	99%	89%
件数ベース	買収	96%	99%	36%	99%	92%
	区分地上権	85%	91%	19%	100%	78%
	合計	91%	96%	26%	99%	86%

## 埋蔵文化財調査の状況


埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

$$\left[ \begin{array}{l} \text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}} \end{array} \right]$$

	東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	96%	100%	0%	100%	87%

# 国内最大のシールドトンネル工事

- 国内最大の直径約16mのシールドマシンにより本線トンネルを構築。
- 東名側、大泉側からそれぞれ2台のシールドマシンで全線を掘進する計画。



- 工事名：本線トンネル(南行)東名北工事
- 発注者：東日本高速道路(株)
- 施工者：鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武JV



- 工事名：本線トンネル(北行)東名北工事
- 発注者：中日本高速道路(株)
- 施工者：大林・西松・戸田・佐藤・銭高JV



- 工事名：本線トンネル(南行)大泉南工事
- 発注者：東日本高速道路(株)
- 施工者：清水・熊谷・東急・竹中土木・鴻池JV



- 工事名：本線トンネル(北行)大泉南工事
- 発注者：中日本高速道路(株)
- 施工者：大成・安藤・間・五洋・飛島・大豊JV

