

令和 2 年 9 月 1 日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告（仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事）

- 1 契約件名 仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事
- 2 相手方 東京都世田谷区羽根木二丁目 1 8 番 6 号
株式会社協栄組
代表者 五 十 嵐 均
- 3 契約金額 変更前 5 9 9 , 7 3 4 , 8 0 0 円
変更後 6 0 9 , 0 8 4 , 8 0 0 円
- 4 工 期 令和 2 年 1 0 月 2 日（変更なし）
- 5 変更理由 想定よりも地下水位が高く、排水計画等の変更に伴う工事が必要になったため。
南側道路 L 型側溝の位置移動及びそれに伴うアスファルト復旧範囲の増加が必要になったため。
- 6 専決処分日 令和 2 年 8 月 1 8 日