

令和2年9月1日
財務部経理課

議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立希望丘小学校増築他工事）

- 1 契約件名 世田谷区立希望丘小学校増築他工事
- 2 相手方 東京都世田谷区船橋一丁目8番13号
東京コーポレーション株式会社
代表者 松本真弥
- 3 契約金額 変更前 475,200,000円
変更後 479,930,000円
- 4 工期 令和2年12月18日（変更なし）
- 5 変更理由 工事着手後、地中障害物が発見され、撤去工事が必要となったため。
- 6 専決処分日 令和2年8月18日