

令和元年台風第19号に伴う  
 二子玉川緑地運動場復旧作業の検討状況について

1. 主旨

昨年10月、台風第19号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、令和2年6月17日のオリンピック・パラリンピック等特別委員会においてフェーズ3（第二期工事）以降の検討状況について報告したところである。

この度、フェーズ3の実施内容をまとめたので報告する。

2. フェーズ3（第2期復旧工事）の概要について

(1) 基本的な考え方

整備内容を変更した場合に、整備内容の検討や占用許可の再度申請手続き等に時間を要することから、原状復帰とする。

工事にあたっては、グラウンドの被害状況や必要最低限の施設機能等を考慮し、可能な限り経済的かつ効果的な施工方法を取り入れて実施する。

(2) 施工場所（別紙1参照）および工事内容

施工場所	主な工事内容
野球場B・C・D面 少年野球場C面	土砂搬出、漂着物・廃棄物撤去、整地、芝補植、施設整備（防球ネット、マウンド、コートライン等）
ゲートボール場・ピクニック広場	堆積石撤去、漂着物・廃棄物撤去、不陸整正・転圧

3. 復旧作業実施状況（別紙2参照）

		フェーズ1 ~R1年11月	フェーズ2 ~R2年6月	フェーズ3 R2年12月~
運動場園路		応急復旧作業		
駐車場（第1・第2・第3）		利用休止	第1期復旧工事	
野球場	A面		利用休止	第2期復旧工事
	B・C・D面		維持管理復旧	
	E・F面		第1期復旧工事	
少年野球場	A面		維持管理復旧	
	B面		利用休止	第2期復旧工事
	C面		砂利拾い・維持管理復旧	
サッカー場	B面		第1期復旧工事	
少年サッカー場	A・B・C面			
球技場			維持管理復旧	暫定利用
ゲートボール場		利用休止	利用休止	第2期復旧工事
ピクニック広場		利用休止	砂利拾い	

#### 4. 概算経費

369,905千円(工事費、漂着物等処分費)

#### 5. その他


野球場D面の再整備位置について、国土交通省が整備を計画している「緊急用河川敷道路」との調整が必要なため、今後、京浜河川事務所と協議しながら工事を実施する。

#### 6. 今後のスケジュール(予定)

令和2年	9月	補正予算案の提出(第3回定例会)
	12月	契約締結議案の提出(第4回定例会)
令和3年	1月	工事着手
	6月	工事しゅん工

グラウンドは芝生養生後、順次利用再開予定

### 二子玉川緑地運動場 施設配置図



第2期復旧工事 工事範囲

# 二子玉川緑地運動場 復旧スケジュール

【別紙2】

		令和元年度(2019年度)						令和2年度(2020年度)									令和3年度(2021年度)														
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			特別委		特別委			特別委			特別委			3定		4定			1定												
						特別委							特別委																		
工事可能期間		非出水期(工事可)						出水期(工事不可)			非出水期(工事可)						出水期(工事不可)			非出水期(工事可)											
復旧フェーズ		フェーズ1			フェーズ2						フェーズ3																				
運動場園路		園路復旧																													
駐車場	第1																														
	第2																														
	第3	第1期復旧工事(土砂撤去・施設整備)																													
野球場	A																														
	B																														
	C																														
	D																														
	E																														
	F	維持管理整備 芝生養生																													
少年野球場	A	第1期復旧工事 芝生養生																													
	B	維持管理整備																													
	C																														
サッカー場	B	砂利拾い 維持管理整備																													
	C	芝生養生																													
少年サッカー場	A	第1期復旧工事(土砂撤去・施設整備) 芝生養生(予定)																													
	B	第1期復旧工事(土砂撤去・施設整備) 芝生養生																													
	C	芝生養生																													
球技場	維持管理整備 護岸復旧工事(国交省施工)																														
ゲートボール場																															
ピクニック広場	砂利拾い 第2期復旧工事																														