

令和元年台風第19号に伴う
二子玉川緑地運動場復旧工事について

1. 主旨

昨年10月、台風第19号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、令和2年9月3日のオリンピック・パラリンピック等特別委員会においてフェーズ3(第2期復旧工事)の実施内容を報告したところである。

今回、フェーズ3(第2期復旧工事)について、施工業者が決定したので報告する。

2. フェーズ3(第2期復旧工事)について(別紙1参照)

フェーズ2(第1期復旧工事)や指定管理者による復旧作業等では利用再開できていない施設について、全面的な利用再開に向けた復旧工事を行う。

(1) 件名 世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事(第2期)

(2) 契約方法 一般競争入札(令和2年10月9日開札)

(3) 契約金額 184,892,400円

(4) 工期 令和3年6月30日

(5) 相手方 奥アンソーカ株式会社 東京支店
台東区三筋1-10-4

(6) 工事内容

施工場所	主な工事内容
野球場B・C・D面 少年野球場C面	土砂搬出、漂着物・廃棄物撤去、整地、芝補植、 施設整備(防球ネット、マウンド、コートライン等)
ゲートボール場 ピクニック広場	堆積石撤去、漂着物・廃棄物撤去、不陸整正・転圧

3. 復旧作業実施状況（別紙2参照）

		フェーズ1	フェーズ2	フェーズ3
		~R1年11月	~R2年6月	R2年12月~
運動場園路		応急復旧作業		
駐車場（第1・第2・第3）		利用休止	第1期復旧工事	
野球場	A面		利用休止	第2期復旧工事
	B・C・D面		維持管理復旧	
	E・F面			
少年野球場	A面		第1期復旧工事	
	B面		維持管理復旧	
	C面		利用休止	第2期復旧工事
サッカー場	B面	砂利拾い・維持管理復旧		
	C面			
少年サッカー場	A・B・C面	第1期復旧工事		
球技場		維持管理復旧	暫定利用	
ゲートボール場		利用休止	利用休止	第2期復旧工事
ピクニック広場			砂利拾い	

4. 今後のスケジュール（予定）

令和2年12月 契約締結議案の提出（第4回定例会）

令和3年 1月 工事着工

6月 工事しゅん工

グラウンドは芝生用生後、順次利用再開予定

二子玉川緑地運動場 施設配置図



第2期復旧工事 工事範囲

二子玉川緑地運動場 復旧スケジュール

【別紙2】

		令和元年度(2019年度)						令和2年度(2020年度)									令和3年度(2021年度)														
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			特別委		特別委			特別委			特別委			3定		4定			1定												
						特別委							特別委																		
工事可能期間		非出水期(工事可)						出水期(工事不可)			非出水期(工事可)						出水期(工事不可)			非出水期(工事可)											
復旧フェーズ		フェーズ1			フェーズ2						フェーズ3																				
運動場園路		園路復旧																													
駐車場	第1																														
	第2																														
	第3																														
野球場	A																														
	B																														
	C																														
	D																														
	E																														
	F																														
少年野球場	A																														
	B																														
	C																														
サッカー場	B																														
	C																														
少年サッカー場	A																														
	B																														
	C																														
球技場																															
ゲートボール場																															
ピクニック広場																															

第1期復旧工事
(土砂撤去・施設整備)

芝生養生

第2期復旧工事

芝生養生
(予定)

第1期復旧工事

芝生養生

維持管理
整備

第2期復旧工事

芝生養生(予定)

砂利
拾い

維持
管理
整備

芝生
養生

第1期復旧工事
(土砂撤去・施設整備)

芝生養生

芝生養生

芝生養生(予定)

維持管理
整備

護岸復旧工事(国交省施工)

第2期復旧工事

砂利
拾い