

松原複合施設開設の延期について

1 主旨

松原複合施設（松原まちづくりセンター・松原あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会松原地区事務局の一体整備、松原小学校プール・新BOP室、松原ふれあいの家との複合化）の建築工事において、工事着手後に、地中埋設物（コンクリートがら）が確認され、撤去工事に時間を要したことから、開設スケジュールを変更するため報告する。

2 施設概要

- (1) 所在地 世田谷区松原五丁目43番26号（松原小学校）
区民施設住所 世田谷区松原五丁目43番28号
- (2) 構造・階数 (複合施設棟) 鉄筋コンクリート造・地上2階、地下1階建
(付属棟) 鉄骨造・地上1階建
(渡り廊下) 鉄骨造・地上1階建

(3) 複合施設棟施設内容

階数	延床面積 m ²	主な諸室
地下 1階	475.69	区民施設入口 まちづくりセンター事務室等、 あんしんすこやかセンター事務室・相談室等、 社会福祉協議会地区事務局執務スペース、 待合・授乳室・活動コーナー等、拠点隊防災倉庫等
1階	859.04	〈区民施設〉活動フロアー、ふれあいルーム 〈小学校〉多目的室、新BOP室、学校倉庫、避難所倉庫
2階	193.20	小学校プール

3 スケジュール（予定）

- 令和3年12月末 複合施設棟・付属棟・渡り廊下 新築工事竣工
- 令和4年 1月11日 新BOP移転・運営開始
- 1月31日 松原まちづくりセンター（松原あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会松原地区事務局）業務開始
松原ふれあいルーム運営開始
- 令和4年 3月 校庭整備工事竣工（契約工期・変更なし）