

令和3年11月10日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告
(世田谷区立富士中学校耐震補強工事)

- 1 契約件名 世田谷区立富士中学校耐震補強工事

- 2 相手方 東京都世田谷区経堂五丁目23番15号
東光建設株式会社
代表者 草 深 和 重

- 3 契約金額 既定金額 192,038,000円
変更金額 194,326,000円

- 4 工 期 令和3年11月30日

- 5 変更理由 柱補強に伴うパーティション改修について、一部撤去から全体改修に変更したため。

- 6 専決処分日 令和3年10月20日