

令和4年2月10日
財務部経理課

大六天橋耐震補強工事委託契約変更

- 1 契約件名 大六天橋耐震補強工事委託契約
- 2 相手方 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
中日本高速道路株式会社東京支社
代表者 松井保幸
- 3 契約金額 既定金額 275,940,052円
変更金額 186,198,035円
- 4 工期 令和4年3月31日
- 5 変更理由 中日本高速道路株式会社東京支社が発注した工事の終了に伴い、工事費が確定したため。