
令和７年４月２３日 

財 務 部 経 理 課  

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区立梅丘図書館改築工事） 

 

１ 契約件名  世田谷区立梅丘図書館改築工事 

 

２ 相 手 方  東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１１番２２号サンタワーズセンタービ 

ル１２階 

株式会社中島建設東京支店 

代表者 水 島 伸 一 

 

３ 契約金額  議決金額 １，５２７，６８０，０００円 

変更金額 １，６３１，１２４，０００円 

 

４ 工  期  令和７年１０月３１日 

 

５ 変更理由  ①工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物価

水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

        ②工事に伴い発生した土砂や汚泥等の土質が想定と異なっていたこと

により、当初予定していた受入れ先での処分が困難となり、搬出先の

変更が必要となったため。 

 

６ 専決処分日  令和７年４月１５日 


