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世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会 

第１回議事要旨 

  

 

[日 時] 令和元年６月１８日（火）１４時００分～１７時００分 

[場 所] 世田谷区役所 第３庁舎３階 ブライトホール  

[出席者] 検討委員： 浦江真人、遠藤和義、岡田篤、進藤達夫、角田誠   

   （以上、五十音順） 

 事 務 局： 松村庁舎整備担当部長、佐々木施設営繕担当部長 

   渡邉経理課長、佐藤庁舎整備担当課長、鳥居施設営繕第二課長 

    高野公共施設マネジメント推進課長、他事務局員９名 

     株式会社佐藤総合計画 

     （世田谷区本庁舎等整備実施設計業務委託受託者） 

    明豊ファシリティワークス株式会社 

    （世田谷区本庁舎等整備実施設計等ＣＭ業務委託受託者） 

 

[次 第] １ 開会 

２ 検討委員委嘱 

３ 委員及び区側出席者紹介 

４ 委員長及び副委員長選出 

５ 議事 

（１）検討委員会の運営について 

（２）世田谷区本庁舎等整備基本設計について 

（３）世田谷区の建設工事における業者選定の現状について 

（４）施工者選定手法等検討におけるポイントについて 

（５）サウンディング型市場調査の実施について 

６ 閉会  

 

 

[資料一覧] 〔資料１〕 世田谷区本庁等整備施工者選定手法等検討委員名簿 

 〔資料２〕 世田谷区本庁等整備施工者選定手法等検討委員会設置要綱 

 〔資料３〕 検討委員会の運営について（案） 

 〔資料４〕 検討委員会スケジュール（案） 

 〔資料５〕 世田谷区本庁舎等整備基本設計 

 〔資料６〕 世田谷区の建設工事における業者選定の現状について 

 〔資料７〕 施工者選定手法等検討におけるポイント 

 〔資料８〕 サウンディング型市場調査の実施について 

  

  



2 

[議事要旨] 

１ 開会 

事務局より第１回世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会の開会が宣

言された。 

 

２ 検討委員委嘱 

各委員への委嘱状の交付がされた。 

 

３ 委員及び区側出席者紹介 

事務局より各委員の紹介及び各委員の自己紹介がなされた。 

 

４ 委員長及び副委員長選出 

世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会設置要綱〔資料２〕第５条に

基づき、遠藤委員が委員長、角田委員が副委員長に互選された。 

 

５ 議事 

（１）検討委員会の運営について〔資料３，４〕 

検討委員会の運営について、事務局より説明がなされ、了承された。 

 

（２）世田谷区本庁舎等整備基本設計について〔資料５〕 

世田谷区本庁舎等整備基本設計について、事務局より説明がなされた。 

 

（３）世田谷区の建設工事における業者選定の現状について〔資料６〕 

世田谷区の建設工事における業者選定の現状について、事務局より説明がなさ

れた。 

 

（４）施工者選定手法等検討におけるポイントについて〔資料７〕 

施工者選定手法等検討におけるポイントについて、審議の結果、施工者選定手

法については総合評価方式を基本として議論を進めることが確認された。 

 

（５）サウンディング型市場調査の実施について〔資料８〕 

区が実施するサウンディング型市場調査について、事務局より説明がなされた。 

 

６ 閉会 

委員長より第１回世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会の閉会が宣

言された。 


