
10階

3階

区民会館

工事ゲート

工事車両

池
移植樹木

伐採樹木

▼仮囲い

工事車両

工事車両

工事ゲート

4階

歩行者動線

※2:東1期棟から西1期棟及び既存第二庁舎への

　　架空線による電話・情報・防災設備等の仮配線

※1:地下通路撤去工事の際は通行禁止　　

※2第２庁舎

分庁舎

（ノバビル）

▼
地
階
ラ
イ
ン

排水

電気

水引き込み

ガス引き込み

工事車両

新植樹木

※1

中央道路の作業手順（想定）

（給水 電力 排水 ガス配管有）

①インフラ配管・配線の

　仮停止

②山留工事　　　　　　　　　

③既存地下通路の撤去　　　　

④躯体工事　　　　　　　　　

⑤インフラ復旧　　　　　　　

⑥埋戻し　　　　　　　　　　

3階

5階

3階

5階

歩行者動線

▼
山
留
位
置

▲山留位置

車寄せ仮整備

消防用水（100t）

消防用水（40t）
排水

歩行者動線

歩行者動線
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　仮設計画図（２期工事）
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