
■　世田谷区本庁舎等設計者選定スケジュール（案）
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応募者

平成28年度

6月 7月 8月12月 1月 2月 3月 4月 5月

事務局

設計者審査委員会

議会
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事業・課題
の整理

評価基準・選定プロセス策定

課題解決手法

調
整

選定⽤資料 応募者対応 評価 応募者対応

評価

第１回
1/16

議会

プロポーザル
公告

一次審査
通過者通知一次提案

比較表
提示

質疑応答

二次提案書
作成

一次提案書
作成 ⼆次提案書締切⼀次提案書締切

公開
プレゼンテーション

9/18

【審議内容】
二次審査
優先交渉権者選定
順位選定

▲
設計
業者契約

議会議会 議会

契約
手続

【主な審議内容】
評価基準
評価方法

【主な審議内容】
全般承認

【主な審議内容】
選定スケジュール
選定プロセス
参加資格
提案を求めるテーマ

庁内調整・
公募手続

第2回
2/12

第3回
3/29

第4回
6/21（想定）

●12/19特別委員会
基本構想策定
審査委員会設置

●2/８特別委員会
選定プロセス説明

●３/1特別委員会
審査基準等の説明

第5回
9/18

作成期間
1.5ヶ月

質疑応答

作成期間
1.5ヶ月

【審議内容】
一次審査
通過者選定
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一次
提案書
事前送付

二次
提案書
事前送付

二次提案
比較表
提示


