
本庁舎等整備  移転スケジュール

5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 議会関係 ― 選 選 1
2 本庁舎等整備 工期（変更前） ― 2

3 本庁舎等整備 工期（変更後） ― 3

4 ほっとスクール城山 ― 移転 4
5 教育センター ― 移転 移転 5
6 教育総合センター ― 竣工 開設 6
7 二子玉川分庁舎 ― 7

8 教育研究・研修課／教育相談・支援課／乳幼児
教育・保育支援課 2庁3階 移転 8

9 子ども育成推進課（子ども医療・手当係） 2庁1階 移転 2庁3階→3庁1階 移転 9
10 政策企画課（区史編さん） 厚生会館 移転 10
11 政策研究・調査課（政策研究担当）／研修担当課 厚生会館 移転 11
12 政策研究・調査課（統計調査担当） 厚生会館 移転 12
13 交流推進担当部 1庁4階 ※令和４年度以降については、今後調整 13
14 保健医療福祉推進課（検査担当） 1庁4階 ※令和４年度以降については、今後調整 14
15 住民接種担当部 1庁4階 ※令和４年度以降については、今後調整 15
16 健康企画課、感染症対策課、地域保健課、生活保健課 2庁1階 2庁1階→城山1・2・3階 移転 城山1・2・3階→西3期地下1階 16
17 介護保険課(資格保険料係、保険給付係) 1庁2階 移転 ノバﾋﾞﾙ1階→西1･2期4階 17

18 教育総務課／学務課／学校職員課／教育指導課／教育ICT推進課 2庁3階 18

19 学校健康推進課／教育環境課 2庁3階 19
20 生涯学習・地域学校連携課 2庁3階 移転 20
21 監査事務局 2庁3階 改修のため、2庁3階内で移転（生地課跡） 移転 移転 21
22 庁舎整備担当部 1庁4階 移転 移転 22
23 障害福祉部 2庁1階 移転 23
24 生活福祉課 2庁1階 移転 24
25 国保・年金課（後期高齢者／特定健診） 2庁1階 移転 25
26 世・区民課 3庁1階 移転 26
27 マイナンバーカード交付窓口 3庁1階 移転 27
28 課税課 1庁2階 移転 28
29 納税課 1庁1階 移転 29

30 世・生活支援課／世・保健福祉課／世・健康づくり課／世・子ども家庭支援課 3庁2階 移転 30

31 世・生活支援課（医療・事務調整担当） グリーンプラザ グリーンプラザ→2庁3階(ｽﾍﾟｰｽあれば) 移転︖ 2庁3階→西1・2期3階(ｽﾍﾟｰｽあれば) 西1・2期3階→西3期1階 31
32 区政情報センター　 1庁1階 32
33 世・地域振興課／世・地域調整課 3庁1,2階,グリーンプラザ 3庁1・2階,ｸﾞﾘｰﾝ→西1期1階 33
34 世・街づくり課 1庁4階 34
35 政策経営部／デジタル改革担当部／総務課／区政情報課 1庁3階 1庁3階→東1期4階 35
36 ICT推進課 事務センター 事務センター→東1･2期3階 36
37 総務課（巡視） 1庁地下 1庁地下→（調整中） 37
38 人事課／職員厚生課 1庁5階 1庁5階→東1期5階 38
39 区長室 1庁3階 1庁3階→東1期3階 39
40 危機管理部 3庁3階 3庁3階→東1期3階 40
41 経理課 1庁2階 1庁2階→東1期5階 41
42 経理課（車両係） 2庁地下 2庁地下→東1･2期地下 42
43 用地課 城山3階 43
44 地域行政課 1庁3階 1庁3階→西1期4階 44
45 住民記録・戸籍課（窓口調整、住民記録） 1庁1階 1庁1階→西1期4階 移転 移転 45
46 住民記録・戸籍課（戸籍事務調整係） 3庁2階 3庁2階→西1期4階 46
47 住民記録・戸籍課（住民票集中管理・住居表示） プレハブ、美松堂 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ・美松堂→西1･2期5階 47
48 スポーツ推進部　 1庁1階 1庁1階→西1期3階 48
49 保健福祉政策課、保健医療福祉推進課 2庁2階 2庁2階→西1･2期2階 49
50 国保・年金課、保険料収納課 2庁2階 2庁2階→西1･2期2階 50
51 国保・年金課 美松堂 美松堂→西1･2期2階 51
52 高齢福祉課、介護保険課、介護予防・地域支援課 ノバビル1・2・3階 ノバビル2・3階→西1･2期4階 52
53 介護保険課(管理係、事業者指定・指導) ノバビル1階 ノバﾋﾞﾙ1階→西1･2期4階 53

54 子ども育成推進課、児童課、保育部（※保育育成支
援担当（美松堂）、入園担当（日産太子堂）を除く）

2庁2階 2庁2階→西1･2期3階 54

55 子ども家庭課、若者支援担当課 1庁5階 1庁5階→西1期3階 55
56 健康企画課（がん対策担当）、健康推進課 城山1階 56
57 住宅管理課／居住支援課 1庁4階 57

58 施設営繕担当部、都市整備領域　※住宅管理課、居住支援課を除く 二子玉川分庁舎 58

59 環境政策部 二子玉川分庁舎 59
60 会計室 1庁1階 1庁1階→西1期1階 60
61 区議会事務局 2庁4階 2庁4階→東1期7階 61
62 区議会 2庁5階 2庁5階→東1期8階 　 62
63 選挙管理委員会事務局 1庁5階 63
64 その他（生活文化政策部、経済産業部、清・ﾘｻ部等） 本庁舎敷地外 64
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（同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階

移転 1庁4階→東1期6階

2021年
令和３年度

　　施設営繕担当部・環境政策部・都市整備領域

厚生会館→（調整中）

厚生会館→教育総合センター

厚生会館→（調整中）

1庁2階→西1期2階 西1期2階→西１・2期5階

2庁3階→教育ｾﾝﾀｰ3階

1庁2階→2庁1階

2庁3階→1庁2階 移転 移転

2庁1階→東2期2階

2庁1階→東2期2階

城山1階→西3期地下1階

移転

移転

移転

移転

（同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2・3期3階

西１・2期5階→西1・2・3期4階

教育センター3階→西1・2・3期4階

移転

3庁1階→2庁1階 移転

2庁1階→2庁3階

2庁3階→1庁4階

1庁1階→2庁1階

3庁1階→西1期3階

移転

移転

移転

移転

移転

移転

移転

移転

西1・2期3階→西3期1階

東2期2階→西3期2階

東2期2階→西3期2階

移転

移転

移転 東1期6階→西1・2・3期4階

移転︖

2庁3階→西1･2期2階

2庁1階→西2期1階

移転 移転

令和3年 令和４年度 令和５年度 令和６年度所属 現場所
（5/31現在）

2022年 2023年

令和７年度 令和８年度 令和９年度

7 11 1 10

2024年 2025年 2026年 2027年2021年

解体・整備 　　駐車場（約70台分） 原状
回復

移転 移転

移転 原状回復工事

　　生涯学習・地域学校連携課　３階使用 移転

1期工事（24.5ヶ月）

建築工事

改修工事

移転 東1・2期5階→東2期2階

移転

移転 西1期2階→東1・2期4階 移転

移転

移転

移転城山3階→東1･2期5階

移転

移転 移転

移転

移転

移転

移転 移転

3庁2階→2庁3階 移転

移転

移転

移転

移転

（調整中）→東1･2期3階（移転時期調整中）

移転

2庁1階→2庁3階

2庁3階→3庁1階 移転

3庁2階→東1期5階

2庁3階→西1･2期2階

2庁3階→西1･2期4階

西1･2期2階→西3期3階

西1･2期4階→西3期2階

2庁1階→2庁3階 移転

1庁2階→ノバビル1階

3庁1階→西1期1階 西1期1階→東2期5階 移転

2庁4・5階→東2期1階

西1･2期2階→西3期3階

西1･2期4階→西3期3階 移転

移転 移転

移転

（同一フロアで移転）東1期5階→東1・2期5階

西1期4階→西1・2期5階

西1期4階→西1･2期5階

移転

西1期3階→西1・2期5階

所属 現場所

2022年 2023年

移転

移転

移転

7 11

移転 西1期4階→西3期4階1庁5階→西1期4階

1 10

2024年 2025年 2026年 2027年
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和８年度 令和９年度

2庁1階→2庁3階（教相課跡）

移転

移転

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階

二子玉川分庁舎→東1・2期5階

1庁4階→西1期2階

本庁舎敷地外→本庁舎 移転

（同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階

移転

移転 移転

移転

東1期5階→東1・2期3階

移転

1庁1階→2庁4・5階

2庁3階→西1・2期3階

3庁1階→未定

1庁4階→2庁3階

西1･2期4階→西3期3階

移転

移転

（同一フロアで移転）西1期1階→西2期1階

移転

移転

移転

移転 移転

（同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階

西1･2期4階→西3期3階

（同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階

3期工事（21ヶ月） 移転

移転 2期工事（25.5ヶ月） 3期工事（25ヶ月）

1期工事（28ヶ月）

移転

移転 移転

西1期4階→西1･2期5階

2庁3階→教育総合ｾﾝﾀｰ

移転 2期工事（26ヶ月）

9 9

令和７年度

移転

移転

移転

移転 移転

移転

東1期4階→東1・2期3階

（調整中）→東1・2期3階

移転 移転

1庁4階→西1期1階

移転 移転

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階等

教育ｾﾝﾀｰ→西1･2・3期4階

2
庁
3
階
改
修

2庁3階→3庁1階

◀（R3.7月中旬着工） （R5.7月下旬竣工） （R7.9月中旬竣工）▶ （R9.10月中旬竣工）▶

（移転時期調整中）

◀（R3.7月中旬着工） （R5.11月中旬竣工）▶ （R8.1月中旬竣工）▶（◀ R6.1月着工） ◀（R8.3月着工） （R9.10月中旬竣工）▶

◀（R5.9月中旬着工）

1期工事竣工 3.5か月短縮 ２期工事竣工 4か月短縮（２期工事自体は0.5か月短縮）

◀（R7.11月着工）

資料２－２

令和３年５月１２日 整備推進委員会資料


