
本庁舎等整備  移転スケジュール　　　（令和３年度組織改正等未反映）
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1 議会関係 選 選 1
2 本庁舎等整備 工期 2
3 青葉橋倉庫（一部） ― 移転 3
4 ほっとスクール城山 ― 移転 4
5 教育センター ― 移転 移転 5
6 教育総合センター ― 竣工 開設 6
7 二子玉川分庁舎 ― 移転 7
8 区政情報課（印刷室） 中庭地下 移転 8
9 都市整備領域（城山分庁舎） 城山分庁舎 移転 9
10 都市整備領域（1庁4階） 1庁4階 移転 10
11 都市整備領域（３庁プレハブ）※住宅管理課、居住支援課を除く 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 移転 11
12 環境政策部 1庁5階 移転 12
13 施設営繕担当部 1庁2階 移転 13
14 世・街づくり課 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ2階 移転 14
15 住宅管理課／居住支援課 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ1階 移転 15
16 庁舎整備担当部 区民会館2階 移転 1庁4階→2庁3階 移転 16
17 交流推進担当部　（R2年度末までに、1庁1階へ移転） 1庁3階 移転 移転 ※令和４年度以降については、今後調整 17
18 保健医療福祉推進課 1庁1階 移転 ※令和４年度以降については、今後調整 18
19 選挙管理委員会事務局 区民会館2階 移転 19
20 区政情報センター　 区民会館1階 移転 20
21 用地課 城山1階 移転 21
22 健康企画課、感染症対策課、生活保健課、地域保健課 2庁1階 2庁1階→城山1・2・3階 移転 城山1・2・3階→西3期地下1階 22
23 健康企画課、健康推進課 集会室 移転 23
24 住民接種担当部 集会室 移転 移転 （調整中） 24
25 介護保険課(管理係、事業者指定・指導) ノバビル1階 ノバﾋﾞﾙ1階→西1･2期4階 25
26 介護保険課(資格保険料係、保険給付係) けやき跡 移転 移転 ノバﾋﾞﾙ1階→西1･2期4階 26
27 番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課（窓口） 区民会館1階 移転 移転 27
28 幼児教育・保育推進担当課／教育相談・特別支援教育課 2庁3階 移転 28
29 教育総務課／学務課／学校職員課／教育指導課 2庁3階 29
30 学校健康推進課／教育環境課 2庁3階 30
31 生涯学習・地域学校連携課 2庁3階 移転 31
32 監査事務局 2庁3階 改修のため、2庁3階内で移転（生地課跡） 移転 移転 32
33 障害福祉部 2庁1階 移転 33
34 生活福祉課 2庁1階 移転 34
35 国保・年金課（後期高齢者／特定健診） 2庁1階 移転 35
36 世・区民課 3庁1階 移転 36
37 課税課 1庁2階 移転 37
38 納税課 1庁1階 移転 38
39 子ども育成推進課（子ども医療・手当係） 2庁1階 2庁1階→2庁3階 移転 2庁3階→3庁1階 移転 39
40 世・生活支援課／世・保健福祉課／世・健康づくり課／世・子ども家庭支援課 3庁2階 移転 40
41 世・生活支援課（医療事務・ｼｽﾃﾑ担当） グリーンプラザ グリーンプラザ→2庁3階(ｽﾍﾟｰｽあれば) 移転︖ 2庁3階→西1・2期3階(ｽﾍﾟｰｽあれば) 西1・2期3階→西3期1階 41
42 世・地域振興課／地域調整課 3庁1,2階,グリーンプラザ 42
43 政策経営部／財政担当部／総務課／区政情報課 1庁3階 43
44 政策企画課（区史編さん） 厚生会館 厚生会館→（調整中） 移転 44
45 政策研究担当課 厚生会館 厚生会館→教育総合センター 移転 45
46 統計調査担当課 厚生会館 厚生会館→（調整中） 移転 46
47 研修担当課 厚生会館 厚生会館→教育総合センター 移転 47
48 ICT推進課 事務センター 48
49 区長室 1庁3階 49
50 危機管理部 3庁3階 50
51 総務課（庁舎管理係） 3庁3階 51
52 総務課（巡視） 1庁地下 52
53 人事課／職員厚生課 1庁5階 53
54 経理課 1庁2階 54
55 経理課（車両係） 2庁地下 55
56 地域行政課 1庁3階 56
57 住民記録・戸籍課（窓口調整、住民記録） 1庁1階 移転 移転 57
58 住民記録・戸籍課（戸籍事務調整係） 3庁2階 58
59 住民記録・戸籍課（住民票集中管理・住居表示） プレハブ、美松堂 59
60 スポーツ推進部　 1庁1階 1庁1階→西1期3階 60
61 保健福祉政策課、保健医療福祉推進課 2庁2階 61
62 国保・年金課、保険料収納課 2庁2階 62
63 子ども育成推進課、児童課、保育部 2庁2階 63
64 国保・年金課 美松堂 64
65 高齢福祉課、介護保険課、介護予防・地域支援課 ノバビル2・3階 65
66 子ども家庭課、若者支援担当課 1庁5階 66
67 会計課 1庁1階 67
68 区議会事務局 2庁4階 68
69 区議会 2庁5階 69
70 その他（生活文化政策部、経済産業部、清・ﾘｻ部等） 本庁舎敷地外 70
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改修工事

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度所属 現場所

2022年 2023年
令和
2年度

2021年

令和７年度 令和８年度 令和９年度

7 11 1 10

2024年 2025年 2026年 2027年

撤去
原状
回復　　駐車場（約70台分）

移転 2期工事（26ヶ月） 移転 3期工事（21ヶ月） 移転1期工事（28ヶ月）

解体・整備

　　施設営繕担当部・環境政策部・都市整備領域 移転 原状回復工事

　　現場事務所解体工事

建築工事
改修工事

移転

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階 移転

改修工事 　　生涯学習・地域学校連携課　３階使用 移転

2庁地下→東2期地下2階

東1・2期5階→東2期2階 移転

二子玉川分庁舎→東1・2期5階 移転

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階 移転

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階 移転

1庁4階→西1期1階 移転

1庁4階→西1期2階 移転

二子玉川分庁舎→東1・2期5階 移転

西1期2階→東1・2期4階 移転

移転 2庁3階→3庁1階 3庁1階→西1期1階 移転 西1期1階→東2期5階 移転

1庁5階→西1期4階 移転 西1期4階→西3期4階 移転

1庁1階→2庁4・5階 移転 2庁4・5階→東2期1階 移転

移転

移転 西1･2期4階→西3期3階 移転

城山3階→東1･2期5階 移転

移転

城山1・2・3階→西3期地下1階 移転

3庁1階→未定

2庁3階→教育総合ｾﾝﾀｰ

2庁3階→1庁4階 移転 1庁4階→東1期6階 移転

移転 西1･2期4階→西3期3階

東1期6階→西1・2・3期4階 移転

2庁3階→1庁2階 移転 1庁2階→西1期2階 移転 西1期2階→西１・2期5階 移転 西１・2期5階→西1・2・3期4階 移転

西1･2期4階→西3期2階 移転

2庁1階→2庁3階 2庁3階→西1･2期2階 移転 西1･2期2階→西3期3階 移転

2庁3階→教育ｾﾝﾀｰ3階 教育センター3階→西1・2・3期4階 移転

3庁2階→東1期5階 移転

2庁1階→2庁3階 2庁3階→西1･2期2階 移転

3庁1階→2庁1階 2庁1階→西2期1階 移転

2庁1階→2庁3階 2庁3階→西1･2期4階 移転

3庁1階→西1期3階 移転 （同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階 移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2・3期3階 移転

1庁2階→2庁1階 2庁1階→東2期2階 移転 東2期2階→西3期2階 移転

1庁1階→2庁1階 2庁1階→東2期2階 移転 東2期2階→西3期2階 移転

移転︖ 移転

3庁1・2階,ｸﾞﾘｰﾝ→西1期1階 移転 （同一フロアで移転）西1期1階→西2期1階 移転

3庁2階→2庁3階 2庁3階→西1・2期3階 移転 西1・2期3階→西3期1階 移転

（調整中）→東1･2期3階（移転時期調整中） 移転

事務センター→東1･2期3階 移転

1庁3階→東1期3階 移転

1庁3階→東1期4階 移転 東1期4階→東1・2期3階 移転

移転（調整中）→東1・2期3階

1庁地下→（調整中） 移転 移転

1庁5階→東1期5階 移転 東1期5階→東1・2期3階 移転

3庁3階→東1期3階 移転

3庁3階→西1期1階 移転 西1期1階→東1・2期3階 移転

1庁1階→西1期4階 西1期4階→西1・2期5階

1庁2階→東1期5階 移転 （同一フロアで移転）東1期5階→東1・2期5階 移転

2庁地下→東1･2期地下 移転

3庁2階→西1期4階 移転 西1期4階→西1･2期5階 移転
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ・美松堂→西1･2期5階 移転

1庁3階→西1期4階 移転 西1期4階→西1･2期5階 移転

移転

2庁2階→西1･2期2階 移転

2庁2階→西1･2期3階 移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階 移転

移転 西1期3階→西1・2期5階 移転

2庁2階→西1･2期2階 移転 西1･2期2階→西3期3階

1庁5階→西1期3階 移転 （同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階 移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階 移転

美松堂→西1･2期2階 移転
ノバビル2・3階→西1･2期4階 移転 西1･2期4階→西3期3階 移転

10

2023年 2024年

1庁1階→西1期1階 移転

2庁4階→東1期7階 移転

2庁5階→東1期8階 移転

2026年 2027年
本庁舎敷地外→本庁舎 移転

令和８年度 令和９年度所属 現場所

2022年2021年
令和
2年度 令和６年度

7 11

2025年
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

1

旧玉高→東1・2期4・5階等

教育ｾﾝﾀｰ→西1･2・3期4階

2
庁
3
階
改
修

2庁3階→3庁1階

◀（R3.7月着工） （R5.11月中旬竣工）▶ （R8.1月中旬竣工）▶（◀ R6.1月着工） ◀（R8.3月着工） （R9.10月中旬竣工）▶

◀ 中庭地下→2庁地下

（移転時期調整中）

資料２－５－１
令和3年3月8日 整備推進委員会資料

◀ 城山→二子玉川分庁舎
◀ 1庁4階→二子玉川分庁舎

◀ 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ→二子玉川分庁舎

◀ 1庁5階→二子玉川分庁舎

◀ 1庁2階→二子玉川分庁舎

◀ 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ2階→1庁4階

◀ 3庁ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ1階→1庁4階

◀ 区民会館2階→1庁4階

◀ 区民会館2階→1庁5階

◀ 区民会館1階→1庁1階

◀ 城山1階→城山3階

◀ けやき跡→1庁2階
◀ 区民会館1階→3庁1階

◀ 集会室→城山1・2・3階

◀ 1庁2階→ノバビル1階

6月 区民会館等施工者へ引渡し

◀ 1庁1階→1庁4階

◀ 1庁1階→1庁4階

◀ 集会室→（調整中）


