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【資料１－３】

24 5 6 7 8 9 10 11

平成30年度 平成31年度

1 8 9712 3

　　　　　　　　　　本庁舎等整備基本設計スケジュールについて

月

年度 

基本設計2(3か月) 実施設計 基本設計1 

全体配置計画、規模、
動線計画など 

基本設計まとめ・VE検討(7か月) 

基本設計方針案説明 
   （全体1回） 

基本設計案中間報告 
  （5地域各1回） 

委員会 

報告 

基本設計完成 

委員会 

報告 

委員会 

報告 
委員会 

報告 

5/13 

6/3 9/22～24 

二定 三定 四定 一定 
（区民会館について適宜報告） 

基本設計方針 

・敷地概況（敷地の考え方） 

・配置、機能別ゾーニング

（建物配置、各機能配置の

考え方） 

・断面イメージ 

・目標額 
 
 
 
 
 

区民会館 

・区民会館耐震診断結果

（速報値） 

・区民会館平面イメージ 
 

基本設計案中間報告 

・配置計画、平面計画、立面・断面計画 

・交通計画 

・外構計画方針（広場、緑化の考え方） 

・環境配慮方針 

・災害対策方針（災害時の庁舎機能の

考え方） 

・オフィスレイアウト方針（窓口等の基本

的方針） 

・建替計画（ローリング計画） 

・概算事業費 
 

区民会館 

・区民会館平面計画 

・区民会館耐震診断結果、補強案比較

検討（耐震性能・コスト等、改築の際の

費用含む） 

基本設計案 

・配置計画、平面計画、立面・断面計画 

・交通計画 

・構造計画 

・外構計画（広場、緑化（地上・屋上）等） 

・環境配慮（環境指標、取り組みの詳細） 

・災害対策計画（災害時の庁舎機能） 

・区民交流機能詳細 

・オフィスレイアウト計画 

・建替計画（ローリング計画） 

・概算事業費（ＶＥ検討結果を含む）、ライフ

サイクルコスト 
 

区民会館 

・区民会館平面計画 

・区民会館音響計画 

区民会館 

・区民会館整備方針 
 

基本設計方

針案策定 

基本設計案

策定 

区民会館整備

方針策定 

基本設計案

中間報告 

策定 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ① 

利用団体等ヒ

アリングﾟ 
ワーク

ショップ 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ② 

（詳細調整中） 

ワークショップ 各課ヒアリング 

ワークショップ（詳細調整中） 

7/28 11/3 12/22 

基本設計案中間

報告へ反映 

区民会館整備

方針へ反映 
基本設計案

へ反映 


