
令和５年度 第１０回
世田谷区長 定例記者会見

令和６年３月２５日

世田谷区
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サレジアン国際学園世田谷中学高等学校との協力で在宅避難啓発冊子を作成
３月１日～１０日にかけて区内全世帯・全事業所へ配布
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インターネットなどで予約した資料

をボックスに５冊まで４日間保管

資料の用意ができたらメールで通知

始発から終電までの間で、通勤通学

時などに立ち寄り

バーコード読取り部に利用カードを

かざして資料受取り

図書館ブックボックス

（イメージ）
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図書館カウンター二子玉川の実績推移

（貸出数・予約数・来館者数）
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図書館カウンター三軒茶屋の実績推移

（貸出数・予約数・来館者数）
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図書館カウンター下北沢 実績推移

貸出数（点） 予約数（点）

来館者数（人）

図書館カウンター下北沢の実績推移

（貸出数・予約数・来館者数）
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文化財の新規登録及び指定

登録天然記念物（植物） 指定天然記念物（植物） 指定有形文化財（考古資料）

松沢病院のタギョウショウ

駒留八幡神社のクロマツ 静嘉堂のギンモクセイ

行善寺のヒノキ

堂ヶ谷戸遺跡出土の顔面把手付土器

※区立郷土資料館で展示中

乗泉寺世田谷別院の
クスノキ

玉川神社のクスノキ

慶元寺のケヤキ

４件の天然記念物を登録
３件の天然記念物、１件の有形文化財を指定

区天然記念物の登録や指定は
今回が初
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第１３回 砧地域ご近所フォーラム２０２４
開催日 令和６年３月１６日(土) 会場 成城ホール

team ともに生きる

team 希望の木

テーマ 砧は私たちの誇り

～地域でわかりあえる仲間を作ろう～ team こどもまんなか
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●大成建設が示した契約上の原則的な解釈

計
約8.4億円

●区の主張した見解

計
約16億円＋X

●大成建設が代替案として示した見解

損害額Xに対しては、
各工期の遅延違約金と
技術提案不履行違約金
の合計を超えた場合、
超過分を支払う

計
約16 億円、又はX

１ 本庁舎等整備工事の工期延伸に係る違約金等に関する合意書締結までの経緯
及び今後の対応について

（１）交渉の経緯

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

遅延違約金
1期相当分
約3.6億円

遅延違約金
2期相当分
約4.0億円

遅延違約金
3期相当分
約4.2億円

区に生じた損害額Ｘ
※今後確定

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

遅延違約金
3期相当分
約4.2億円

区に生じた損害額Ｘ ※今後確定

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

遅延違約金
1期相当分
約3.6億円

遅延違約金
2期相当分
約4.0億円

遅延違約金
3期相当分
約4.2億円
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昨年５月の大成建設による工期延伸の申出以降、
大成建設との契約書に基づき、違約金等に関する協議を重ねてきた。
このたび、令和６年第１回区議会定例会において和解の議決を受け、
令和６年３月１日に大成建設と合意書を締結した。

合意内容

計
約16億円＋技術提案不履行

違約金を超えた分のX

注）遅延違約金について：１期が８か月、２期が12か月、３期が18.5か月、工期延伸する場合で試算したもの。
今後金額は変わる可能性がある。

区に生じた損害額Ｘ
※今後確定

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

遅延違約金
1期相当分
約3.6億円

遅延違約金
2期相当分
約4.0億円

遅延違約金
3期相当分
約4.2億円

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

遅延違約金
1期相当分
約3.6億円

遅延違約金
2期相当分
約4.0億円

遅延違約金
3期相当分
約4.2億円

違約金及び損害賠償の
支払いフレームを確定
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（２）違約金等の支払い及び今後の対応

令和６年３月１日、大成建設と「世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸に関する合意書」を締結

●各工期竣工後、区に生じた損害額を順次算定し、損害賠償の具体な交渉を実施していく。
区としての最終的な損害を３期竣工後に確定。

技術提案不履行違約金約4.15億円を超えた額を大成建設に請求。

今後

●１期遅延分（８か月）の遅延違約金と、技術提案不履行違約金との合計、約7.8億円を、
大成建設への１期工事の竣工払いから相殺する。

●２期及び３期遅延分の遅延違約金を、大成建設への各工期工事の竣工払いから相殺する。

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/index.html


２ 世田谷区役所本庁舎1期棟・区民会館の完成について
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第一庁舎１階のレリーフと、区民会館ホワイエの大階段を、
東棟１階エントランスロビーに復原しました
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区議会議場（東棟９階）
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区議会傍聴席（東棟10階）
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保存・改修した区民会館のホール部分の外観
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改修前の区民会館のホール部分の外観
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区民会館ホールは、耐震性を高め、大幅にリニューアルしました
天井や壁面ライン、音響反射板等の工夫により、音響性能も向上しました 18
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座席空間が広くなりました
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親子室を新設
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練習室を新設しました
（練習室A・区民会館地下１階）
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練習室を新設しました
（練習室B・区民会館地下１階）

22

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/index.html


楽屋も新しくしました
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３ 新庁舎の内覧会の開催

●実施日 令和６年５月１９日（日）

●内覧箇所：
本庁舎東１期棟の１０階展望ロビーから地下１階までの順路をめぐり、
区議会議場（傍聴席）や、区長応接室、区民会館ホールや練習室等をご覧いただけます。

●時間：午前９時～午後４時（受付：午後３時まで）
●対象：どなたでも参加可能

（事前申込み不要、参加者多数の場合は入場を制限する場合があります）

●形式：自由内覧（順路あり）

※本日、3月25日発行の「区のおしらせせたがや特集号」にて周知しました。
※公共交通機関でお越しください。

区民会館を含む新庁舎１期棟完成を踏まえ、どなたでも参加可能な内覧会を行う。
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令和５年度子どもの生活実態調査（高校生世代）の結果（速報版）

次期子どもの貧困対策計画策定に向けた
高校生世代の子どもの実態把握

◆実施概要

対象
高校の在籍にかかわらず、高校2年生世代の
すべての子ども本人とその保護者６，８７５世帯

内容

子どもの生活（食、所有物、体験、子どもに関する支出な
ど）、子どもの学び、子どもの人間関係と居場所、子どもの
こころ・健康、保護者の状況（健康、成育環境、所有物、相
談相手など）、
支援・サービスの利用について

時期 令和５年９月１日～１０月２日

有効回答数・率 １，４８２件（２１．６％）
25
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１５．４％の高校２年生世代の子どもが

経済的な理由による生活困難を抱えている
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【秋の現地開放イベント時の様子】
（令和５年１１月開催）日時 令和6年3月２７日㈬、３０日㈯ 午前10時～午後3時

① パネル展示（基本構想・生物調査結果について）
② 貸出椅子を使って、お花見をしよう ※飲酒はできません

③ 植物スタンプラリー
④ 虫・鳥に詳しい方による観察会（予定）
⑤ アンケート 等

昨年の春の現地の様子

※お申込みは不要ですので、上記開催時間内のお好きな時間にお越しください。
※雨天の場合は、27日㈬は28日㈭、30日㈯は31日㈰に順延します。

内容

令和６年度以降、地域の方々にご参加いただく
ワークショップや、地域の子ども達と一緒に緑地
づくりを考える機会等を通して、地域の皆様との
協働により、緑地の計画づくりを進めていきます。

27

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/index.html


玉川野毛町公園第一期整備工事について
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玉川野毛町公園第一期整備工事について

草地の広場 園路

微地形と石積み
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青空ヨガ日時 令和6年３月３０日㈯ 午前10時～午後４時

① 整備した広場に種まきしよう！
② 公園利用や活動の拠点となる施設ついて（説明）
③ 古墳散策ツアー、青空ヨガ、たんぽぽ観察ツアーなど

※申込み不要 上記開催時間内のお好きな時間にお越しください
※雨天の場合は、一部プログラムを４月７日（日）に延期し実施

内容

ヤギのいる風景を楽しむ

公園利用や活動の拠点となる施設
（仮称パークらぼハウス） 30
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岡本公園のリニューアルについて

岡本公園の特徴をいかし、インクルーシブの視点を加え改修を行いました

<改修の方針>

・五感で楽しむ

・ユニバーサル
デザイン

・インクルーシブ
遊具、縁台など

面積：約12,000㎡
31
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岡本公園のリニューアルについて

リニューアルのテーマ：五感で楽しむ。誰でも楽しめる。
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日時

① オープンニングセレモニー １０時半～
岡本ばやし、ラジオ体操、ミニライブ

② 伐採した樹木でクラフト体験、大道芸、インクルーシブで遊ぼう
③ プレーリヤカー、フードトラック

※申込不要 上記開催時間内のお好きな時間にお越しください
※雨天の場合は、一部プログラムを変更して実施

内容

令和6年3月３０日㈯ 午前10時～午後３時
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