
令和６年２月２８日 

庁 舎 整 備 担 当 部 

 

本庁舎等整備における１期棟の使用開始について 

 

１ 主旨 

令和６年３月 29日完成予定の新庁舎１期棟の使用開始に向けた準備状況等について

報告する。 

 

２ 本庁舎等整備に係る移転計画について 

工事工程上は、１期工事竣工後、直ちに２期工事の開始となる。２期工事において解

体予定である第一庁舎、第三庁舎にて現在執務する約 800 人規模の移転を、約１か月

半の限られた期間において、関係部署と協力しながら着実に遂行する。 

※資料１のとおり。 

 

３ 新庁舎１期棟の内覧会の実施について 

  ご近隣等、工事にご協力いただいた方々をはじめとして、広く、区民会館を含む新

庁舎１期棟の完成について、ご報告することを目的として、概ねの部署移転の完了後

となる、５月 18日（土）、19日（日）に、内覧会を開催する。 

※資料２のとおり。 

 

４ 「庁舎の木を活かすワークショップ」の開催結果 

本ワークショップは、本工事にあたり、残存や移植の難しかった樹木について、伐

採・処分するだけでなく、区民参加のもと、新庁舎に設置する家具の材として活用する

試みであり、工事着工時の令和３年度より毎年度実施してきた。 

本年度は、令和６年１月 19日（金）から 21日（日）の３日間にわたり、親子連れを

含む、延べ 102人の参加のもと、家具の仕上げ作業を実施した。 

完成した家具は、新庁舎東棟エントランスホール等に設置する。 

 

５ 新庁舎の使い方等に関する職員への周知について 

新庁舎におけるセキュリティの仕組み、執務室及び会議室等の使い方及びルール、

エコボイド等の環境配慮設備等の機能、災害時対応、ユニバーサルデザイン等につい

て、職員向けのマニュアルとして取りまとめ、全庁に周知した。 

今後、３月に職員向け説明会を実施し、浸透を図る。 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年３月１５日       区のおしらせ（部署移転の案内） 

３月２５日       区のおしらせ特集号（新庁舎１期棟の完成） 

３月２９日       １期工事の竣工 

３月３０日~５月１９日 新庁舎への部署移転 

５月１８日     内覧会（関係者向け）の実施 

１９日       内覧会（どなたでも参加可）の実施 
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令和5年度・6年度　本庁舎等整備移転スケジュール（案）

3月 4月 5月

移転対象 移転先 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 月

議会日程（令和5年度参考）

1 広報広聴課資料室 3庁2階 事務センター

2 二子玉川分庁舎（解体済みスチールラック130台程度） 二子玉川分庁舎1階 西1期地下2階・地下1階・5階

3 ロッカールームB、E 1庁地下1階 西1期地下2階・地下1・5階

4 第一文書庫（区政情報課） 1庁地下1階 西1期地下2階・地下1階

5 帳票保管庫（DX推進担当課） 1庁地下1階 西1期地下2階

6 マイクロフィルム室（区政情報課） 1庁2階 西1期地下2階

7 会計課倉庫（事務机、事務椅子等） 2庁地下1階 西1期地下1階

8 休養室 3庁3階 西1期3階

9 区議会事務局 2庁4階 東1期7～10階

10 区議会 2庁5階 東1期8階

11 庁舎整備担当部 1庁2階 西1期2階

12 世・地域振興課（水防ルーム含む）/世・地域調整課 3庁1・2階（1庁2階） 西1期2階（西1期地下2階）

13 世・街づくり課 1庁4階 西1期2階

14 会計室（みずほ銀行派出所含む） 1庁1階 西1期1階

15 学校健康推進課 1庁2階 西1期1階

16 教育環境課 1庁2階 西1期1階

17 住宅管理課/居住支援課 1庁4階 西1期1階

18 地域行政課 1庁3階 西1期4階

19 住民記録・戸籍課(窓口調整、住民記録) 1庁1階 西1期4階

20 住民記録・戸籍課(戸籍事務調整) 3庁2階 西1期4階

21 選挙管理委員会事務局 1庁5階 西1期4階

22 区長室 1庁3階 東1期3階

23 危機管理部(倉庫含む） 3庁3階 東1期3階

24 無線室、無線クラブの機器（危機管理部） 1庁5階 東1期3階

25 スポーツ推進部 1庁1階 西1期3階

26 子ども若者支援課(若者支援担当） 1庁5階 西1期3階

27 子ども家庭課 1庁5階 西1期3階

28 子ども家庭課（子ども医療・手当係） 1庁2階 西1期3階

29 子ども・若者部作業室（子ども家庭課） 1庁地下1階 西1期3階

30 政策企画課 1庁3階 東1期4階

31 経営改革・官民連携担当課 1庁3階 東1期4階

32 財政課 1庁3階 東1期4階

33 広報広聴課（報道対応スペース含む） 1庁3階 東1期4階

34 動画撮影スタジオ（広報広聴課） 1庁3階 2庁4階

35 総務課 1庁3階 東1期4階

36 区政情報課 1庁3階 東1期4階

37 庁議室（総務課）小物のみ、解体運搬がメイン 1庁5階 1庁1階

38 人事課 1庁5階 東1期5階

39 職員厚生課 1庁5階 東1期5階

40 経理課（車両係を除く） 1庁2階 東1期5階

41 監査事務局 3庁2階 東1期5階

42 組合、組合印刷室　　　　※本契約に含みません。 1庁4階、地下1階 西1期2階、2庁地下1階

43 教育総務課 1庁4階 東1期6階

44 学校職員課 1庁4階 東1期6階

45 教育指導課 1庁4階 東1期6階

46 地域学校連携課 1庁4階 東1期6階

47 生活保健課 3庁2階 2庁4階

48 学務課 1庁4階 2庁5階

49 課税課倉庫 1庁2階 2庁5階

50 チームすまいる（障害者地域生活課） 3庁2階 2庁5階

51 人事課作業室 2庁地下1階 2庁5階

52 戸籍郵送作業室 3庁2階 2庁4階

53 フェリーチェ休憩室、電話催告センター休憩室 3庁1階 2庁5階

54 ごみ置き場 中庭地下 2庁地下1階

55 ブライトホール（サテライトオフィス什器含む） 3庁3階 2庁4階

56 医務室 3庁3階 3庁1階

57 支所倉庫、区民課スペース 3庁1階・4階 2庁地下1階・４階・５階

58 電話交換室（庁舎管理担当課） 3庁3階 東1期6階

59 保健医療福祉推進課(検査担当) 3庁2階 2庁5階

60 区政情報センター 1庁1階 2庁4階

61 生活福祉課 1庁2階 2庁5階

62 用地課 1庁2階 2庁5階

63 サービスデスク（DX推進担当課）、健康づくり課検体室 3庁3階、3庁2階 2庁5階

64 ロッカールームA、D、3庁ロッカー室 1庁地下1階、3庁3階 2庁4階

65 巡視室（総務課） 1庁地下1階、3庁1階 2庁地下1階

66 ボイラー室 1庁地下1階 西棟地下2階、2庁地下1階

67

第一庁舎会議室

（1B1、121、122、庁舎管理倉庫、1庁休養室、2庁休養

室、1庁および3庁エントランスホールほか）

1庁地下1階・2階、

2庁地下1階、

3庁1階・2階・3階

2庁4・5階、1庁1階、3庁1階

現場所
※令和5年6月1日時点
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資料１

移転準備（什器搬入、LAN・電

源配線など）

移転準備（什器搬入、LAN・

電源配線など）
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源配線など）
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●開催概要
区民会館を含む新庁舎１期棟完成を踏まえ、近隣住民、工事に協力いただいた方々等への完成
報告を目的として内覧会を行う。

●実施日 令和６年５月１８日（土）、１９日（日）

●内覧会
本庁舎東１期棟の１０階展望ロビーから地下１階までをめぐる内覧会を実施する。
対象者ごとに以下の通り実施時間を区切る。

内覧会A
日時：令和６年５月１８日（土）午前１１時３０分～午後０時３０分
対象：除幕式出席者
形式：職員が順路を案内し、各ポイントを説明

内覧会B
日時：令和６年５月１８日（土）午後２時～午後４時（受付：午後３時まで）
対象：検討委員会ほか関係者、区議会議員、区役所近隣住民、ふるさと納税寄付者など
形式：自由内覧、必要に応じて説明（順路あり）

内覧会C
日時：令和６年５月１９日（日）午前９時～午後４時（受付：午後３時まで）
対象：どなたでも参加可能（事前申し込み不要）
形式：自由内覧（順路あり）
※区民周知は区のおしらせせたがや特集号（３月２５日号）にて行う。

新庁舎１期棟の内覧会の実施について ～内覧会～ 資料２ ３



新庁舎１期棟の内覧会の実施について ～内覧会～

●内覧会の順路及び見どころの紹介
順路は、受付後エレベーターで１０階まで上がり、原則階段を使用して内覧しながら降りてくるルートを想定している。
順路中に各エリアの設計主旨や工事内容、関連画像等を印刷して説明用パネル（A1サイズ）を展示する。

フロア 内容

１０階 展望ロビー（名誉区民 中川氏の「ぐりとぐら」のパネル展示実施中）

９階 区議会議場

５階 執務室エリア

３階 区長及び副区長応接室、災対オペレーションルーム

２階 区民会館ホール設備

１階 前川ギャラリー、レリーフ再生、けやきワークショップの家具等、ユニバーサルデザイン、環境配慮など

地下１階 免震装置等

▲１０階展望ロビー ▲１階エントランス▲３階オペレーションルーム▲９階議場

順
路

資料２ ４

※写真はイメージです。



出席者（予定）
来賓：区議会議長・副議長、町会総会連合会会長、地元町会長、地元商店街会長、世田谷警察署長、世田谷消防署長、

大沢昌助氏の関係者、本庁舎等整備にかかる各種検討委員会委員長 等
区 ：区長、３副区長、技監、生活文化政策部長、世田谷総合支所長、庁舎整備担当部長、庁舎管理担当課長、

庁舎建設担当課長

新庁舎１期棟の内覧会の実施について ～レリーフ除幕式～ ５資料２

レリーフは、旧第１庁舎１階大階段の壁面の大沢昌助氏原画作成のものを約７０％のサイズに縮小しつつ、竣工当時の色彩や
木材型枠の風合いも含め、再生、継承して、東棟エントランスホールに設置した。
除幕式の規模は、現状の東棟１階エントランスホールで実施可能な範囲とする。

現第１庁舎１階レリーフ

●区民会館レリーフの除幕式

日時：令和６年５月18日（土）午前11時～午前11時20分
場所：東棟１階エントランスホール

東1期棟エントランス新レリーフ

▼

▼
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