
別記様式（第７条関係） 

 

低入札価格審査書 

 

世田谷区財務部経理課 

 

１ 件 名   雨水貯留浸透施設整備工事【中町五丁目１９番から１５番先外２箇所】 

２ 入 札 日   令和５年５月３０日 

３ 調査対象者  共伸建設株式会社 世田谷支店 

４ 予定価格   109,604,000円（税抜） 

５ 入札価格   96,460,000円（税抜） 

６ 調査実施概要 

 調査項目 調査内容 

１ その価格により入札した理由 ○当該現場付近では、過去にも同種の工事の施工経

験があり、地域特性や施工方法、運搬ルート等を

良く把握しており、そのノウハウを生かした施工

管理を行う事ができると判断したため。 

○当該現場から約１０㎞圏内に資材置場、事務所（本

社、世田谷支店）があり、それぞれが連携して円

滑に工事が進められる体制を整えている。また資

材置場が近くにあることで資機材の保管、運搬に

伴う費用の削減が可能である。 

○手持ち工事があり、材料や、機械等を共有するこ

とで、費用の削減が可能である。 

○主要な工種は（排水施設工、舗装工）自社施工が

可能であり、保有資機材を使用することで外注費、

リース代を大幅に削減することができる。 

○見積を依頼した協力会社がいずれも継続的に取引

があり、長年信頼関係を築いてきた会社が多く、世

田谷区発注の工事でも経験がある為、品質や安全を

欠くことなく、適正な価格での取引が可能である。 

２ 手持ち工事の状況 ○路面改良工事（打換）【瀬田二丁目１７番から７番

先外１箇所】 

発 注 者：世田谷区 

 履行場所：瀬田二丁目１７番から７番先外１箇所 

 工  期：令和５年５月１８日～令和５年９月８

日 

○路面改良工事（打換）【松原三丁目４２番から４１

番先】 

 発 注 者：世田谷区 



 履行場所：松原三丁目４２番から４１番先 

 工  期：令和５年３月２４日から令和５年７月

２１日まで 

○令和５年度道路維持工事（単価契約）砧第２地区 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：砧土木管理事務所管内指定箇所 

 工  期：令和５年４月１日から令和６年３月３

１日まで 

３ 契約対象工事における配置予

定技術者 

配置予定技術者の主な保有資格は以下のとおり。 

・監理技術者（土木一式工事、とび・土工工事業、

石工事業 外） 

・一級土木施工管理技士 

４ 契約対象工事箇所と入札者の

事業所、倉庫等との関連 

対象工事現場から資材置場、本社、世田谷支店いず

れも半径約１０㎞の範囲にあり、それぞれが連携し

て、円滑に工事が進められるような体制を整えてい

る。 

５ 手持ち資材の状況 砕石３０㎥、仮白線テープ１５㎝幅白１０００ｍ、

仮白線テープ１５㎝幅黄色２００ｍ 

６ 資材購入先及び購入先と入札

者との関係 

協力業者より購入予定（鉄筋コンクリート等）。 

７ 手持ち機械の状況 ホイールローダー等保有。 

８ 労働者の具体的供給見通し 調査対象者からは監理技術者、主任技術者の他にも

技術者を配置。 

作業員等は自社社員及び下請業者から確保する。 

９ 工事実績 ○件 名：世田谷区成城五丁目付近枝線その８工事 

 発注者：世田谷区 

 工 期：令和３年６月７日～令和３年１１月２５

日 

 金 額：63,303,900円 

○件 名：世田谷区成城五丁目付近枝線その９工事 

 発注者：世田谷区 

 工 期：令和４年２月２５日～令和４年１０月２

０日 

 金 額：100,680,800円 

 

７ 低入札価格調査委員会 

開催日 令和５年６月２０日 



審査結果 ○共通仮設費について、区の積算との乖離があったが、手持ち工事があり、

材料や機材を共有可能なこと、対象工事の約１０㎞圏内に資材置場を確保

していることが費用削減につながっており、無理のない妥当な積算である

ことを確認した。 

○区の積算との乖離がある一部の工事単価においても内容を確認し、施工条

件等を十分理解したうえで積算したものであることが確認できたため、仕

様どおりに安全な施工ができると判断できる。 

○本件において、世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限

額についても適切な理解がなされていることを確認した。また、下請事業

者にもその内容を伝えたうえで見積を徴取していることを確認した。 

 

以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがあ

るとは認められないので、落札者と決定する。 

ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じることが

ないよう、世田谷区低入札価格調査制度要領第８条及び世田谷区公契約条例

の観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び現

場監督を徹底する。 

 


