議会の委任による専決処分の報告
(世田谷区立八幡中学校校舎一部改築工事)

- 1 契約件名 世田谷区立八幡中学校校舎一部改築工事
- 2 相手方 東京都世田谷区上馬四丁目26番4号
小俣・石栄建設共同企業体
代表者 東京都世田谷区上馬四丁目26番4号
小俣建設工業株式会社
代表者 松尾光徳
構成員 東京都世田谷区太子堂二丁目13番1号
石栄建物株式会社
代表者 林常雄
- 3 契約金額 議決金額 786,060,000円
変更金額 864,952,000円
- 4 工期 令和6年9月13日
- 5 変更理由 ①令和5年3月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置のため。
②工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要があるため。
③工事に伴い発生した土砂や汚泥等の土質が想定と異なっていたことにより、当初予定していた受入れ先での処分が困難となり、搬出先の変更が必要となったため。
④工事着手後、地中障害物が発見され、撤去工事が必要となったため。
- 6 専決処分日 令和6年8月16日