

工事件名													契約番号	第 号			備考	
工期	令和 年 月 日 ~						令和 年 月 日						工期の中間日	令和 年 月 日				
工種等	工 程 表														構成率(%)	進捗率(%)	出来高率(%)	
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	(a)	(b)	a×b=(c)
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
	予定																	0.0%
	実施																	0.0%
予定進捗率(%)																		全体出来高率(%) ※出来高率(c)の合計を記載する。
実施進捗率(%)																		
現場代理人													(押印不要)	報告日	令和 年 月 日			

- 1 工程表部分は、上段(予定)に工事着手事に提出した工程表の記載内容を黒塗りで記載し、下段(実施)には実際の進捗状況を黒塗りで記載すること。
- 2 工種別の分類項目及び工種別の構成率(%)は監督員と協議のうえ決定すること。
- 3 構成率にはその工種等が契約金額全体に占める割合を記入すること。
- 4 「予定進捗率」「実施進捗率」には月単位で工事全体の作業工程における進捗率を累計で入力すること。