
■世田谷区本庁舎等整備工事 工事工程表（案） 190717 更新

【東敷地】 佐藤総合計画
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（西3期工事　19ヶ月）

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
令和4年度（H34） 令和5年度（H35） 令和6年度（H36） 令和7年度（H37） 令和8年度（H38）令和3年度（H33）令和2年度（H32）

37 65666749404142

解体

防水RF設備搬入

仕上げ・設備

屋根改修

設備改修

内装改修

躯体補強・リングテラス

外装・仕上げ・設備

躯体

準備・基礎

外構

区民会館ホール棟改修

区民会館楽屋棟改築

TC建方

足場

仮設EV 解体

仮設EV 解体

TC建方 解体

足場

EV

外構・リングテラス

検査1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

試運転・調整

免震装置・受替え

1・2期接続仕上げ・設備地下躯体・免震基礎

掘削・床付

第一庁舎

地下2次解体

第一庁舎

地下1次解体

構真柱

山留め

第一庁舎1F床一部解体・ガラ埋戻し 1F床梁

1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

2F鉄骨 外装 仕上げ・設備

3F鉄骨 外装 仕上げ・設備

4F鉄骨 外装 仕上げ・設備

5F鉄骨 外装 仕上げ・設備

RF鉄骨 屋上庭園

EV

防水RF設備搬入

試運転・調整

免震装置・受替え

仕上げ・設備地下躯体・免震基礎
集会室基礎解体

1次掘削

構真柱

山留め

1F床一部解体・ガラ埋戻し 1F床梁

2次掘削・床付

第一庁舎地上解体

引越し

準備工事準備工事

楽屋・集会室棟地上解体 検査1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

2F鉄骨 外装

3F鉄骨 外装 仕上げ・設備

4F鉄骨 外装 仕上げ・設備

5F鉄骨 外装 仕上げ・設備

6F鉄骨 外装 仕上げ・設備

7F鉄骨 外装 仕上げ・設備

8F鉄骨 外装 仕上げ・設備

9F鉄骨 外装 仕上げ・設備

10F鉄骨 外装 仕上げ・設備

RF鉄骨

東1期ゾーン改築

地上

地下

東2期ゾーン改築

【準備工事】

・家屋調査

・アスベスト撤去

・仮囲い設置

・けやき移植

・既存インフラ切廻し

・既存躯体調査

・構真柱鉄骨発注

▼受電

［逆打ち］ ［逆打ち］

新地下通路

山留・掘削 躯体 仕上げ 東西接続

中央広場

既存地下通路

山留・解体・埋戻し

材料発注 加工・製作

※構真柱納期6～7ヶ月（2019.3鋼材流通状況から想定）

中圧ガス延伸工事協議・設計▼申込み

材料発注 加工・製作

※構真柱納期6～7ヶ月（2019.3鋼材流通状況から想定）

さく井

オイルタンク
撤去範囲、切り回し

等の確認

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

電気・設備工事
解体前の準備・調整

Miyata102
四角
ここにメモを書いてください。

Miyata102
四角
ここにメモを書いてください。

Miyata102
フリーテキスト
　資料４



■世田谷区本庁舎等整備工事 工事工程表（案） 190717 更新

【西敷地】 佐藤総合計画

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
令和2年度（H32） 令和3年度（H33） 令和4年度（H34） 令和5年度（H35） 令和6年度（H36） 令和7年度（H37） 令和8年度（H38）

西1期工事　22ヶ月 西2期工事　23ヶ月 西3期工事　19ヶ月
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年度

西暦

11

2021年

掘削・床付

準備工事準備工事

外構

足場

防水

仮設EV 解体

TC建方 解体

足場

RF設備搬入

EV

外構・リングテラス

検査
1・2期

接続

1・2期

接続

試運転・調整

免震装置

1・2期接続仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

山留め

1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

2F鉄骨 外装 仕上げ・設備

3F鉄骨 外装 仕上げ・設備

4F鉄骨 外装 仕上げ・設備

5F鉄骨 外装 仕上げ・設備

RF鉄骨 屋上庭園

EV

防水RF設備搬入

試運転・調整

免震装置

仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

掘削・床付

山留め

第三庁舎・プレハブ解体

引越し

既存発電機解体 検査1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

2F鉄骨 外装 仕上げ・設備

3F鉄骨 外装 仕上げ・設備

4F鉄骨 外装 仕上げ・設備

RF鉄骨 屋上庭園

西1期ゾーン改築

地上

地下

発電機・オイルタンク新設

▼受電

西2期ゾーン改築

準備工事

引越し

第二庁舎・立駐解体

免震装置

仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

掘削・床付

埋戻し・山留め

試運転・調整

2・3期接続

検査
2・3期

接続

2・3期

接続

B1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

1F鉄骨 外装 仕上げ・設備

2F鉄骨 外装 仕上げ・設備

3F鉄骨 外装 仕上げ・設備

4F鉄骨 外装 仕上げ・設備

5F鉄骨

屋上庭園

EV

外装 仕上げ・設備

RF鉄骨

防水RF設備搬入

西3期ゾーン改築
仮設EV 解体

TC建方 解体

足場

外構・リングテラス

第二庁舎議場改修

仮設EV 解体

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

引越し

1・2期

接続

1・2期

接続

1・2期

接続

1・2期

接続

［順打ち］ ［順打ち］ ［順打ち］

新地下通路

山留・掘削 躯体 仕上げ 東西接続

中央広場

既存地下通路

山留・解体・埋戻し

既存地下通路

山留・解体・埋戻し

中圧ガス延伸工事協議・設計▼申込み

1F床梁・免震上基礎 1F床梁・免震上基礎 1F床梁・免震上基礎

さく井

電気・設備工事

発電機・オイルタンク新設

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

解体前の準備・調整

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

解体前の準備・調整

検査

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

撤去範囲、切り回し

等の確認

Miyata102
四角
ここにメモを書いてください。

Miyata102
四角
ここにメモを書いてください。


